

**SCHEMA DI ACCORDO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO**  
**DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO**  
**OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO, APPROVATO**  
**CON DPGRC N. 99 DEL 25 LUGLIO 2019**

**TRA**

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore;

Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore;

Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore;

Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in persona del Direttore Generale pro tempore;

Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore;

ASL Salerno, in persona del Direttore Generale pro tempore;

di seguito, congiuntamente, anche “Parti”.

**PREMESSO che**

- a) con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 25 luglio 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Salerno, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2004 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 5/2011;
- b) il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto tra Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Università degli Studi di Salerno e ASL Salerno;
- c) l'Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno nell'area ubicata in Salerno, località San Leonardo, e disciplina gli impegni delle Parti, gli effetti urbanistici, le modalità di coordinamento istituzionale e la vigilanza sull'attuazione dell'intervento;
- d) l'articolo relativo alla durata dell'Accordo di Programma stabilisce che lo stesso ha durata sino alla completa realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e, comunque, non oltre il 30.06.2026;
- e) il medesimo Accordo di Programma prevede che eventuali modifiche o integrazioni possano essere apportate con le stesse procedure previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto;
- f) successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma sono stati adottati gli atti di programmazione, progettazione, finanziamento e affidamento necessari alla prosecuzione dell'intervento;
- g) il cantiere del costruendo ospedale è in corso e risultano in avvio le lavorazioni principali, secondo il relativo cronoprogramma;
- h) alla luce dello stato di attuazione dell'intervento e della durata delle lavorazioni, la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero non potrà essere completata entro la data del 30 giugno 2026;
- i) con nota del Responsabile Unico del Progetto prot. n. del , trasmessa agli Enti sottoscrittori dell'Accordo, è stata rappresentata la necessità di procedere al rinnovo degli impegni assunti e all'estensione della

validità dell'Accordo per ulteriori cinque anni, ferma restando la possibilità di ulteriore proroga qualora l'opera non fosse ultimata;

- j) gli altri Enti sottoscrittori hanno manifestato la volontà di rinnovare gli impegni assunti con l'Accordo di Programma mediante gli atti richiamati nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n° del xx giugno 2026 di approvazione dello schema del presente Accordo;
- l) le Parti intendono assicurare la continuità dell'azione amministrativa e del coordinamento istituzionale necessario alla realizzazione, completamento, collaudo, attivazione e messa in esercizio del nuovo complesso ospedaliero.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.**

## **Articolo 1**

### **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo integrativo e modificativo.
2. Restano fermi e integralmente richiamati gli atti amministrativi, progettuali, urbanistici, autorizzativi, finanziari e procedurali adottati in attuazione dell'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019.

## **Articolo 2**

### **Rinnovo degli impegni**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti rinnovano e confermano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, gli impegni assunti con l'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019.
2. Le Parti confermano il carattere strategico dell'intervento e si impegnano a proseguire ogni attività utile alla realizzazione, completamento, collaudo, attivazione e messa in esercizio del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare la massima collaborazione istituzionale, il tempestivo esercizio delle competenze rispettivamente attribuite e il necessario raccordo tecnico-amministrativo per la prosecuzione dell'intervento.

## **Articolo 2**

### **Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma**

L'articolo relativo alla “Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma” dell'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019 è abrogato.

## **Articolo 3**

### **Durata**

L'articolo relativo alla “durata” dell'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019 è sostituito dal seguente:

Il presente Accordo di Programma ha durata sino alla completa realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, comprensiva delle attività di completamento, collaudo, attivazione e messa in esercizio della struttura, e comunque non oltre il 30 giugno 2031, salva ulteriore proroga, qualora ciò si renda necessario in ragione dell'andamento dei lavori, del cronoprogramma contrattuale, delle attività di collaudo, delle procedure autorizzative o delle attività necessarie alla piena messa in esercizio della struttura.,

#### **Articolo 4**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente modificato dal presente Accordo, restano integralmente confermati i contenuti, gli effetti, gli impegni e le determinazioni dell'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019.
2. Eventuali ulteriori modifiche o integrazioni potranno essere apportate con il consenso delle Parti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'Accordo di Programma originario.
3. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti e costituisce parte integrante e sostanziale del Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dello schema di Accordo integrativo e modificativo.
4. Il presente Accordo produce effetti secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dello schema e dagli adempimenti conseguenti, fatti salvi gli effetti di continuità rispetto all'Accordo di Programma approvato con DPGRC n. 99 del 25 luglio 2019 e agli atti adottati in sua attuazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

REGIONE CAMPANIA

---

PROVINCIA DI SALERNO

---

COMUNE DI SALERNO

---

AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO  
E RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO

---

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

---

ASL SALERNO

---