

3 – Cronoprogramma

Data prevista Avvio del progetto	01/10/2025	Data prevista Termine del progetto	30/09/2027	Durata (mesi)	24							
Fasi/Attività	BIMESTRI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Avvio del progetto	X											
Richiesta erogazione contributo a titolo di anticipazione	X											
Rendicontazione intermedia						X						
Ultimazione del progetto												X
Rendicontazione finale a saldo												X

Tabella 1

Work	M E S I																							
package	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
WP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
WP2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
WP3	X	X	X	X	X	X																		
Wp 4				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
Wp5						X	X	X	X	X														
Wp6												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wp7												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wp8								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Wp9	X	X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X

Tabella 2