



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
215	29/06/2026	301	00	00

Oggetto:

PNRR M6 C2 Investimento 1.3.1 – Piano di Adeguamento Tecnologico Regionale – Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Gestionali" Lotto 6 –CIG derivato 9915392852 Approvazione del Piano Operativo aggiornato e autorizzazione alla modifica del Contratto Esecutivo mediante incremento delle prestazioni entro il limite del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 21 marzo 2023, n.135, e in ottemperanza al Decreto interministeriale del 08 agosto 2022 “*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 II.3.1*”, ha, tra l'altro:
- preso atto del citato Decreto e programmato l'importo complessivo di € 68.726.135,99, di cui 34.164.037,00 per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
 - demandato all' Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e con l'Ufficio Speciale Grandi Opere - PNRR, gli adempimenti necessari per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico;
- b. la Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, suo azionista unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, e dell'articolo 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012 e nel rispetto del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 13/05/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S090 del 10/05/2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) D. Lgs.50/2016, per ciascuno dei seguenti lotti avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo:
- Lotto 5: Servizi di supporto - Nord;
 - Lotto 6: Servizi di supporto – Centro-Sud;
- c. in data 11 gennaio 2023 il Lotto 6 “*Servizi di supporto - Centro-Sud - CIG: 9188267DC8*” è stato aggiudicato in via definitiva al RTI composto da INTELLERA CONSULTING S.P.A. (mandataria) - DELOITTE CONSULTING S.R.L. S.B. (mandante) - ARTHUR D. LITTLE S.P.A. (mandante) - HSPI S.P.A. (mandante) - TELOS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. (mandante) - DSTech S.R.L. (mandante) - LONG DISTANCE S.R.L. (mandante) per un importo di € 64.000.000,00;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 196 del 09.08.2023 è stato disposto, tra l'altro, di aderire all'Accordo Quadro “*Sanità Digitale - Sistemi informativi Gestionali*” - Lotto 6, secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) dell'Accordo Quadro, mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo, sottoscritto in data 10/08/2023, con il RTI Intellera Consulting per un importo di 5.160.135,00 € oltre IVA di Legge;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 484 del 27/12/2023, in ragione della variazione delle percentuali di riparto tra i beneficiari, ”è stata impegnata, per la realizzazione del progetto “*Servizi applicativi e servizi di supporto*” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852 la somma complessiva di 3.416.403,70 € IVA compresa sul capitolo U06617 nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FASCISOLO SANITARIO ELETTRONICO" 1.3.1 PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 19/02/2024, in ottemperanza di quanto indicato nella Circolare “PNRR Miss.6 – Salute Rendiconto Gestione anno 2023 – Indicazioni per la registrazione delle scritture contabili in sede di assestamento al Rendiconto. Adeguamento dei documenti di programmazione”, acquisita al protocollo regionale con il n. PG/2024/0076981, per la realizzazione del progetto “*Servizi applicativi e servizi di supporto*” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852, è stata disimpegnata la somma complessiva di 6.295.364,70 € IVA compresa sul capitolo U06617 nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FASCISOLO SANITARIO ELETTRONICO" 1.3.1 PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE, con le quote per i relativi beneficiari;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 30 del 27/02/2024, a parziale rettifica del D.D. n. 21/2024 è stata impegnata la somma complessiva di 6.295.364,70 € ripartita tra i 3 beneficiari del RTI;

CONSIDERATO che

- a. in data 10/08/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO/2023/0000761 del 11/08/2023;
- b. in data 11/09/2023 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto, come risultante da verbale di avvio di pari data;
- c. nel corso dell'esecuzione contrattuale la Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha accertato il regolare svolgimento delle prestazioni affidate, senza rilievi o contestazioni nei confronti dell'operatore economico, come attestato dai verbali di approvazione dei SAL;
- d. successivamente all'avvio delle attività sono intervenute rilevanti evoluzioni del quadro normativo e tecnico di riferimento del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 che hanno determinato l'insorgenza di ulteriori esigenze operative non integralmente prevedibili al momento della predisposizione del Piano Operativo originario;
- e. in particolare, sono emerse esigenze connesse:
 - all'adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico alle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2023;
 - all'introduzione delle ulteriori tipologie documentali previste dalla normativa nazionale;
 - al rafforzamento delle attività di interoperabilità con le piattaforme nazionali e con l'Ecosistema dei Dati Sanitari;
 - al differimento dell'attivazione di alcune infrastrutture nazionali e regionali, tra cui la Piattaforma di Gestione delle Deleghe e le Unità di Archiviazione Regionali;
 - al rafforzamento delle attività di governance, monitoraggio e rendicontazione del progetto finanziato con risorse PNRR;
- f. il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con nota prot. UMPNRR n. 5719 del 28 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in ordine alle tempistiche realizzative e rendicontative dell'Investimento M6C2 1.3.1, evidenziando la necessità che le obbligazioni contrattuali relative alle attività da completare entro il 31 dicembre 2026 risultino perfezionate entro il 30 giugno 2026, al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- g. alla luce di tali sopravvenienze la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, con verbale n. 10 acquisito al protocollo regionale n. 0566542 del 24 giugno 2026, ha accertato che le ulteriori attività richieste costituiscono un'estensione quantitativa delle prestazioni già affidate, risultano pienamente coerenti con il Piano Operativo originario, non alterano la natura del contratto e possono essere ricondotte ai presupposti previsti dall'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 7, comma 4, dell'Accordo Quadro;
- h. nel medesimo verbale la Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha quantificato il fabbisogno aggiuntivo in € 1.031.984,00 oltre IVA, corrispondente ad un incremento inferiore al limite del quinto dell'importo contrattuale originario, proponendo contestualmente la proroga della durata del Contratto Esecutivo fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire il completamento delle attività progettuali e il conseguimento degli obiettivi del PNRR;
- i. preso atto delle risultanze della Direzione dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 0567972 del 25 giugno 2026, ha formalmente richiesto al RTI Intellera Consulting S.p.A. la predisposizione di un aggiornamento del Piano Operativo che recepisce l'incremento delle prestazioni e la conseguente rimodulazione temporale delle attività, nei limiti dell'importo massimo di € 1.031.984,00 oltre IVA;
- j. il RTI Intellera Consulting S.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale n. 0574522 del 26 giugno 2026, ha trasmesso il Piano Operativo aggiornato, redatto in conformità alla richiesta dell'Amministrazione, recependo integralmente l'estensione delle prestazioni richieste e la rimodulazione delle attività fino al 31 dicembre 2026.

VERIFICATO che

- a. la società Intellera Consulting S.p.A., è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero REA – MI - 2579632– nel Registro Imprese di Milano e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale acquisite agli atti dell'Ufficio;
- b. la società DS TECH S.r.l., è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il numero REA – RM - 1195715– e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale acquisite agli atti dell'Ufficio;
- c. l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS_50300048 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società Intellera Consulting S.p.A., che risulta essere regolare con scadenza validità 08/08/2026;
- d. l'Ufficio Speciale per l'Amministrazione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS_47731987 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società DS TECH S.r.l. che risulta essere regolare con scadenza validità 02/10/2026;
- e. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 07/07/2025 l'informazione antimafia a carico della società DS TECH S.r.l., PG/2025/0337283 del 07/07/2025 - PR_RMUTG_Ingresso_0286243_20250704;
- f. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 07/07/2025 l'informazione antimafia a carico della società Intellera Consulting S.p.a. PG/2025/0337296 (prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0214907_20250704);
- g. nel piano operativo, approvato con D.D. 196 del 09.08.2023, per la specifica fornitura, è stato indicato che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione: INTELLERA CONSULTING S.P.A. (mandataria) 96%; DSTECH S.R.L. 3,5% (mandante) - LONG DISTANCE S.R.L. (mandante) 0,5%;
- h. nel piano operativo aggiornato acquisito al protocollo regionale n. 0574522 del 26 giugno 2026, è stato indicato l'estensione delle prestazioni richieste saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente ripartizione: INTELLERA CONSULTING S.P.A. (mandataria) 96,5%; DSTECH S.R.L. 3,5% (mandante);

RITENUTO

- a. di dover approvare il Piano Operativo aggiornato trasmesso dal RTI Intellera Consulting S.p.A., acquisito al protocollo regionale n. 0574522 del 26 giugno 2026, in quanto coerente con gli obiettivi dell'intervento finanziato, con il Piano dei Fabbisogni, con il Contratto Esecutivo e con l'Accordo Quadro;
- b. di dover autorizzare, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 7, comma 4, dell'Accordo Quadro, la modifica del Contratto Esecutivo mediante incremento delle prestazioni contrattuali entro il limite del quinto d'obbligo, per l'importo complessivo di € 1.031.984,00 oltre IVA, alle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali già previste, per la realizzazione del progetto “Servizi applicativi e servizi di supporto” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 – – CIG derivato 9915392852;
- c. di dover dare atto che la modifica contrattuale non introduce nuove prestazioni né altera la natura generale del contratto, ma costituisce esclusivamente un incremento quantitativo delle attività già affidate, resosi necessario per assicurare il completamento delle attività previste dal Piano di Adeguamento Tecnologico Regionale e il conseguimento delle milestone e dei target del PNRR entro il termine del 31 dicembre 2026.
- d. di dover approvare lo schema di addendum allegato al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- e. di dover rimodulare il quadro economico dell'intervento approvato con il Decreto Dirigenziale n. 196 del 9 agosto 2023, recependo l'incremento delle prestazioni contrattuali autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7, comma 4, dell'Accordo Quadro, come di seguito riportato:

Voce	Denominazione	Importo DD n. 196/2023	Incremento V quinto d'obbligo	Nuovo importo
A	Supporto strategico	€ 916.338,80	€ 183.312,80	€ 1.099.651,60
B	Digitalizzazione dei processi	€ 2.266.369,70	€ 453.185,90	€ 2.719.555,60
C	Supporto all'innovazione	€ 1.059.361,00	€ 211.872,20	€ 1.271.233,20
D	Governance	€ 918.065,50	€ 183.613,10	€ 1.101.678,60
Totale prestazioni		€ 5.160.135,00	€ 1.031.984,00	€ 6.192.119,00
E	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	€ 127.843,24	—	€ 127.843,24
F	IVA, oneri ed altre imposte e tasse (al 22%)	€ 1.135.229,70	€ 227.036,48	€ 1.362.266,18
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.423.207,94	€ 1.259.020,48	€ 7.682.228,42

- f. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Settore Gestione delle entrate e della spesa di impegnare la somma di € 1.259.020,48 IVA inclusa sul capitolo U06617, CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852, in favore della società mandataria INTELLERA CONSULTING S.P.A. (96,5%) con sede legale in VIA DE CASTILLIA, 23 20124 MILANO (MI) P.I./C.F. 11088550964 e della società mandante DSTECH S.R.L. (3,5%) con sede legale in VIA SALARIA, 719 00138 ROMA (RM) P.I./C.F. 09898921003 secondo quanto indicato nell'allegato cruscotto contabile, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- g. di dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
- h. di dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTI

- la L.R. n. 14 del 13/09/2013 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale);
- la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);
- il DPGRC n. 61 del 24/04/2018 (Designazione Responsabili di Obiettivo Specifico);
- la D.G.R. n. 143 del 31.03.2021 (Conferimento incarico Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale);

- il Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti);
- la D.G.R. n.249 del 24/05/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 "Salute" - Presa d'atto del Contratto Istituzionale di Sviluppo ai sensi del DM 20 gennaio 2022)
- Delibera della Giunta Regionale del 21/03/2023, n. 135 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 6 *Salute*, Componente 2 *Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale* - Investimento 1.3 *Rafforzamento dell'infrastruttura Tecnologica e degli strumenti per la Raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la Simulazione* - Sub-Investimento 1.3.1 - *Adozione e Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle Regioni*”;
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025;
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 26 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania";
- Delibera di Giunta regionale n. 773 del 27/12/2024 " Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- Delibera di Giunta regionale n. 1 del 07/01/2025 "Approvazione Bilancio gestionale 2025/2027 - Determinazioni ".
- Delibera di Giunta regionale n. 315 del 04/06/2025;
- D.P.G.R.C. n. 63 del 27.6.2025 di conferimento dell'incarico al dott. Massimo Bisogno di Direttore dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale, codice 301.00.00;
- Delibera di Giunta regionale n. 408 del 31/07/2025;
- Legge regionale n. 3 del 27 marzo 2026 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 31 marzo 2026 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2026/2028;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 10 aprile 2026 che approva il Bilancio Gestionale 2026/2028 della Regione Campania;
- Tutti gli atti richiamati in premessa;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal RUP, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il Piano Operativo aggiornato trasmesso dal RTI Intellera Consulting S.p.A., acquisito al protocollo regionale n. 0574522 del 26 giugno 2026, in quanto coerente con gli obiettivi dell'intervento finanziato, con il Piano dei Fabbisogni, con il Contratto Esecutivo e con l'Accordo Quadro;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 7, comma 4, dell'Accordo Quadro, la modifica del Contratto Esecutivo mediante incremento delle prestazioni contrattuali entro il limite del quinto d'obbligo, per l'importo complessivo di € 1.031.984,00 oltre IVA, alle medesime condizioni economiche, tecniche e contrattuali già previste, per la realizzazione del progetto “Servizi applicativi e servizi di supporto” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 – CIG derivato 9915392852
3. di dare atto che la modifica contrattuale non introduce nuove prestazioni né altera la natura generale del contratto, ma costituisce esclusivamente un incremento quantitativo delle attività già affidate, resosi necessario per assicurare il completamento delle attività previste dal Piano di Adeguamento Tecnologico Regionale e il conseguimento delle milestone e dei target del PNRR entro il termine del 31 dicembre 2026.
4. di approvare lo schema di addendum allegato al presente decreto a costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

5. di rimodulare il quadro economico dell'intervento approvato con il Decreto Dirigenziale n. 196 del 9 agosto 2023, recependo l'incremento delle prestazioni contrattuali autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7, comma 4, dell'Accordo Quadro, come di seguito riportato:

Voce	Denominazione	Importo DD n. 196/2023	Incremento V quinto d'obbligo	Nuovo importo
A	Supporto strategico	€ 916.338,80	€ 183.312,80	€ 1.099.651,60
B	Digitalizzazione dei processi	€ 2.266.369,70	€ 453.185,90	€ 2.719.555,60
C	Supporto all'innovazione	€ 1.059.361,00	€ 211.872,20	€ 1.271.233,20
D	Governance	€ 918.065,50	€ 183.613,10	€ 1.101.678,60
Totale prestazioni		€ 5.160.135,00	€ 1.031.984,00	€ 6.192.119,00
E	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	€ 127.843,24	—	€ 127.843,24
F	IVA, oneri ed altre imposte e tasse (al 22%)	€ 1.135.229,70	€ 227.036,48	€ 1.362.266,18
TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.423.207,94	€ 1.259.020,48	€ 7.682.228,42

6. di dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Settore Gestione delle entrate e della spesa di impegnare la somma di € 1.259.020,48 IVA inclusa sul capitolo U06617, CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852 in favore della società mandataria INTELLERA CONSULTING S.P.A. (96,5%) con sede legale in VIA DE CASTILLIA, 23 20124 MILANO (MI) P.I./C.F. 11088550964 e della società mandante DSTECH S.R.L. (3,5%) con sede legale in VIA SALARIA, 719 00138 ROMA (RM) P.I./C.F. 09898921003 secondo quanto indicato nell'allegato cruscotto contabile, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno di cui al punto precedente presenta la seguente competenza economica: 01/01/2026 - 31/12/2026;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
9. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 202.00.00) Settore Gestione delle Entrate e della spesa (202.04.00), alla Struttura di missione PNRR 402.00.00 ed al Sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro” ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, al BURC;

Massimo BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa