

PR CAMPANIA FSE+ 2021/2027 Priorità 5 – Ob. Sp. ESO4.1 –
Azione 5.a.1 “Misure di rafforzamento dell’Ecosistema Innovativo della Campania” D.D. n. 175 del 01/08/2025
BURC n. 55 del 07/08/2025 Progetto ID 30” HACK TO GROW: l’Arte di Fare Impresa”

Adempimenti propedeutici all'ammissione a finanziamento – Richiesta aggiornamento cronoprogramma (Art. 6 Avviso)

Soggetto capofila	FARE IMPRESA S.r.l. Società Benefit
Partner	Dipartimento di Scienze e Tecnologie – Università degli Studi del Sannio
Referente REO	Fernando Del Rosso
Data di avvio effettivo	01/07/2026
Data di conclusione prevista	31/12/2027

Premessa metodologica

Il presente cronoprogramma aggiorna la decorrenza temporale del progetto, assumendo quale avvio effettivo il mese di luglio 2026, senza modificare le attività tecniche già valutate. La pianificazione mantiene la durata complessiva entro il limite massimo di 18 mesi e concentra le attività nelle tre fasi previste dalla proposta progettuale.

Prospetto mensile aggiornato

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

Fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027
Fase 1 – Attività preliminari, animazione e scouting	X	X	X	X	X													
Fase 2 – Generazione e sviluppo di idee di impresa					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Fase 3 – Premio “Best Business Plan Award”															x	x	X	X
*Coordinamento, monitoraggio, comunicazione e rendicontazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X