

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Evoluzione Sinfonia e Servizi Digitali CUP: B21C23000710009

ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023					Anno 2024					Anno 2025					Anno 2026					Anno 2027			
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																											
2	Approvazione progetto	24/07/2023	26/07/2023	24/07/2023	26/07/2023																							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	17/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	26/07/2023																							
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	17/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	26/07/2023																							
5	Stipula del contratto di fornitura	31/07/2023	04/08/2023	31/07/2023	04/08/2023																							
6	Esecuzione del contratto	01/08/2023	05/08/2023	28/02/2027																								
7	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2023	01/11/2023	30/04/2027																								
8	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/11/2023	01/11/2023	30/04/2027																								
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/11/2023	31/12/2024	30/04/2027							4.831.029,97 €					2.639.919,04 €					830.105,45 €							
											179.703,47 €					403.868,64 €					64.841,35							
10	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	01/11/2023	31/12/2024	30/04/2027							4.831.029,97 €					2.639.919,04 €												

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento