



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo BISOGNO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
272	31/07/2026	301	00	00

Oggetto:

PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 1.2 Progetto "Servizi Digitali" CUP B21C23000720009 - SURF 23017BP000 00003. Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO" lotto 2 di cui all'accordo quadro Consip spa con RTI aggiudicatario IBM (Mandataria) CIG DERIVATO A002722BED. Proroga progettuale e contrattuale

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con Deliberazione del 27 aprile 2023, n. 226, la Giunta Regionale ha programmato l'importo di € 32.000.000,00 di cui € 21.500.000,00 a valere sui fondi dell'Asse I "Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività" del PR Campania FESR 2021/2027, Obiettivo Specifico 1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione" Azione 1.2.1 "Sostenere politiche attive per la promozione della digitalizzazione e della semplificazione", ed € 10.500.000,00 a valere sulle risorse libere di parte corrente appostate alla Missione 01 Programma 0108 Titolo 01 nelle annualità 2023-2024-2025 del bilancio di previsione 2023/2025, per l'attuazione;
- b. con DD n. 194 del 07/08/2023 è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il Progetto "Servizi Digitali" per un importo complessivo di € 8.729.162,17 CUP B21C23000720009 - SURF 23017BP000 00003 - a valere sui fondi del PR Campania FESR 2021/2027, Asse 1 - Obiettivo specifico 1.2 - Azione 1.2.1 di cui € 610.085,64 sui fondi ordinari e € 8.119.076,53 sul PR FESR;
- c. con il medesimo atto si è proceduto ad aderire all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO per le Pubbliche Amministrazioni" – Lotto 2, approvare il Piano Operativo Lotto 2 PAL – ID 2212, trasmesso da IBM Italia S.r.l. a seguito del Piano dei Fabbisogni della Regione Campania e della conseguente stipula del Contratto Esecutivo, per un importo complessivo di € 7.073.083,75 oltre IVA (€ 8.629.162,17 IVA inclusa), finalizzato alla realizzazione del citato progetto;
- d. in data 07/08/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO/2023/0000766 del 16/08/2023.

PREMESSO altresì che

- a. in data 09/10/2023 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto;
- b. con DD n. 80 del 07/05/2024 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro;
- c. con DD 244 del 22/05/2025 si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico in virtù dell'introduzione delle nuove fonti di finanziamento;

CONSIDERATO che

- a. nel corso dell'attuazione del contratto sono emerse esigenze di carattere organizzativo e temporale, connesse alla complessità delle attività progettuali indispensabili per l'esecuzione delle attività di configurazione, sviluppo, integrazione, test e messa in esercizio del Progetto;
- b. tali esigenze rendono necessario prorogare il termine di esecuzione delle attività contrattuali, al fine di assicurare la completa realizzazione dell'intervento ed il pieno conseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto degli standard qualitativi previsti;
- c. con Verbale prot. n. 0654725/2026 del 27/07/2026, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ha rappresentato e motivato la necessità di differire il termine di esecuzione delle attività previste dal cronoprogramma contrattuale dal 7 agosto 2026 al 28 febbraio 2027, al fine di consentire il completamento degli adempimenti propedeutici e la successiva realizzazione delle attività contrattuali, senza variazioni dell'importo contrattuale e del quadro economico dell'intervento;
- d. con nota prot. n. 0656930/2026 del 27/07/2026, la Stazione Appaltante ha richiesto al RTI aggiudicatario la predisposizione e la trasmissione di un Piano Operativo rimodulato, con completamento delle attività entro il 28/02/2027, ad invarianza di costi e senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, restando invariati i patti, le condizioni, gli obblighi, l'importo contrattuale e ogni altra previsione contrattuale vigente;
- e. con pec del 30/07/2026 l'RTI ha trasmesso l'aggiornamento del Piano Operativo acquisito agli atti con nota prot. 0668022/2026 del 30/07/2026;

RILEVATO CHE:

- a. la proroga del termine di esecuzione non comporta modifiche al quadro economico approvato, né incrementi di spesa, restando invariato l'importo complessivo già autorizzato con il Decreto n. 194 del 07/08/2023;

- b. permangono invariati tutti gli obblighi contrattuali, le condizioni economiche e i patti stabiliti nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Piano Operativo approvato;

RITENUTO di

- a. di dover disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 28 Febbraio 2027, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
- b. di dover approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con nota prot.0668022/2026 del 30/07/2026, ancorché non materialmente allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover approvare la bozza di addendum contrattuale allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- d. di dover approvare il cronoprogramma procedurale aggiornato del progetto "Servizi Digitali in ambito SAC_L2" CUP B21C23000720009 - SURF 23017BP000 00003 - CIG derivato A002722BED allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - Attuazione della Trasparenza Amministrativa;
- il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 - "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.";
- la D.G.R. n. 90 del 09.03.2021 con cui è stato approvato il Codice di comportamento, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 15.03.2021;
- il D.P.G.R.C. n.72 del 14/04/2021 conferimento dell'incarico Dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, codice 60.11.00, il dott. Massimo Bisogno, dirigente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e in attuazione della D.G.R. n. 143 del 31/03/2021;
- la D.G.R. n. 247 del 08/06/2021 "Variazione titolarità capitoli";
- la Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale"
- la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31 luglio 2024 "Attuazione L.R. n. 6/2024 - Ordinamento Regionale"
- la D.G.R n. 315 del 04/06/2025 di individuazione del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Digitale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 27 giugno 2025 (Conferimento incarichi dirigenziali).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

DECRETA

per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre la proroga del termine di esecuzione delle attività contrattuali fino al 28 Febbraio 2027, ad invarianza di costi, patti, condizioni quale misura funzionale al completamento dell'intervento e al pieno conseguimento degli obiettivi programmati;
2. di approvare il piano operativo aggiornato, acquisito agli atti con nota prot.0668022/2026 del 30/07/2026, ancorché non materialmente allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la bozza di addendum allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare il cronoprogramma procedurale aggiornato del progetto “Servizi Digitali in ambito SAC_L2” CUP B21C23000720009 - SURF 23017BP000 00003 - CIG derivato A002722BED allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali;
6. di inviare il presente provvedimento:
 - all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania;
 - al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione.

Massimo BISOGNO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa