

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO FESR 2127-Servizi digitali CUP B21C2300720009																																						
ATTIVITA' (*)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023								Anno 2024								Anno 2025								Anno 2026								Anno 2027	
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB			
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																						
Approvazione progetto	31/07/2023	08/07/2023	31/07/2023	08/07/2023																																		
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	17/07/2023	08/07/2023	31/07/2023	08/07/2023																																		
Aggiudicazione procedura di affidamento	17/07/2023	08/07/2023	31/07/2023	08/07/2023																																		
Stipula del contratto di fornitura	31/07/2023	07/08/2023	31/07/2023	07/08/2023																																		
Esecuzione del contratto	01/08/2023	09/10/2023	28/02/2027																																			
Regolare esecuzione/verifica di conformità	01/11/2023		28/02/2027																																			
Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/11/2023	01/11/2023	28/02/2027																																			
Flussogramma spesa (MC) / rendicontazione (prevista)	01/11/2023	31/11/2024	28/02/2027																																2.835.645,00 €	2.835.645,00 €	2.717.484,98 €	2.089.868,40 €
																																					2.717.484,98 €	2.089.868,40 €
Flussogramma spesa (MC) / rendicontazione (effettiva)	01/11/2023	31/11/2024	28/02/2027																																2.835.645,00 €	542.760,67 €		
																																			2.835.645,00 €	542.760,67 €		

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento