



SETTORE 03 - AREA 14 -

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Trasporti e Viabilità

Settore Demanio Marittimo Navigazione

Porti Aeroporti Opere Marittime

SI ATTESTA CHE PER GLI ATTI AVENTI AD OGGETTO :

Oggetto : Porto di Torre del Greco – Lavori di adeguamento della quota di sommità molo di sopraflutto dalla progr. 567,50 alla progr. 668,42 per limitare la tracimazione e l'agitazione interna al bacino portuale. **Approvazione perizia di variante ed Impegno della maggiore spesa di € 70.958,91**

A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA FAVOREVOLE EFFETTUATA E' STATA ACCERTATA LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alfredo Rozza