



Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

COORDINATORE

Avv. Botta Gaetano

DIRIGENTE SETTORE

Dr. Pinto Massimo

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

A.G.C.	14	Settore	3
--------	----	---------	---

OGGETTO

Porto di torre del Greco- Lavori di adeguamento della quota di sommità molo di sopraflutto dalla progr. 567,50 alla progr. 668,42 per limitare la tracimazione e lagitazione interna al bacino portuale. approvazione perizia di variante ed impegno della maggiore spesa di euro 70.958,91 sul Cap. 2304 del bilancio 2010



Giunta Regionale della Campania

Esercizio	Capitolo	Ambito	F.Obiettivo	UPB	IMPORTO	RITENUTA
2010	2304	1	57	99	70.958,91	,00

TOTALE	70.958,91	,00
--------	-----------	-----

Impegno di Riferimento

Esercizio	Capitolo	Numero
-	-	-

Il Responsabile