

Verifica e validazione del quadro economico VARIANTE

GETUS S.r.l. – Misura 312

Descrizione voce	Spesa approvata da decreto	Spesa approvata da variante	Differenza
5 Interventi materiali/immateriali (tipologia "C")			
5.1 Interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di locali esistenti. Gli interventi strutturali saranno ammessi fino al 20% della spesa totale	€ 29.416,87	€ 29.416,87	€ 0,00
5.2 Acquisto attrezzature ed arredi (esclusi i materiali di consumo), limitatamente a quanto è strettamente funzionale alla tipologia di attività	€ 94.550,21	€ 64.730,31	€ 29.819,90
5.3 Creazione e sistemazione di aree esterne di pertinenza della microimpresa da destinare ad attività ricreativa e sportiva			
6 Spese generali	€ 6.618,51	€ 4.531,12	€ 2.087,39
TOTALE	€ 130.585,59	€ 98.678,30	€ 31.907,92