

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO VALIDATO					
Descrizione Voce	Unità di Misura	Importo del decreto di concessione	Importo di variante	Importo ammissibile post-variante	Differenza
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d=c-a</i>
1) Costruzione di fabbricati agricoli	Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2) Ristrutturazioni ed ammodernamenti di fabbricati agricoli	Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3) Piantagioni	Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Apprestamenti protettivi	Euro	€ 168.343,00	€ 168.343,00	€ 168.343,00	€ 0,00
5) Miglioramenti fondiari	Euro	€ 18.074,00	€ 18.074,00	€ 18.074,00	€ 0,00
6) Macchine	Euro	€ 85.760,00	€ 85.760,00	€ 85.760,00	€ 0,00
7) Attrezzature ed impianti tecnologici	Euro	€ 131.988,69	€ 118.279,04	€ 118.279,04	-€ 13.709,65
8) Interventi per il miglioramento dell'ambiente: per il risparmio energetico, l'utilizzo di fondi rinnovabili o alternative, per la riduzione della CO ₂ in atmosfera, verde ornamentale	Euro	€ 45.190,15	€ 45.190,15	€ 45.190,15	€ 0,00
9) Utilizzo di brevetti	Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10) Software di gestione	Euro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
10.1) Spese generali	Euro	€ 31.454,91	€ 30.495,23	€ 30.495,23	-€ 959,68
TOTALE GENERALE		€ 480.810,75	€ 466.141,42	€ 466.141,42	-€ 14.669,33

RIEPILOGO	
SPESA AMMISSIBILE POST-VARIANTE	€ 466.141,42
Aliquota contributiva	40%
CONTRIBUTO	€ 186.456,57