



Decreto Dirigenziale n. 162 del 15/02/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - CLUSTER DELLE MISURE 112 E 121
- APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA MONACO ELIO CON
CONSEQUENTE ECONOMIA DI SPESA PARI AD EURO 731,18

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 394 del 11/11/2009 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta MONACO Elio un contributo in conto capitale di € 65.069,87 pari al 60% della spesa ammessa di € 108.449,78 ed un premio di primo insediamento di € 30.000,00;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 03/02/2011 prot. n. 86178, la ditta MONACO Elio (CUAA MNCLEI78S08G039V), con sede legale nel Comune di Campagna (SA) alla Via Varano Basso n. 13, ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sul Cluster delle misure 112 e 121;
- Che con nota prot. 1798/UDA del 04/02/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Rocco LOTITO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;
- Che la produzione vendibile non subisce alcuna riduzione con la realizzazione delle opere in variante;

PRESO ATTO

- che le variazioni consistono: a) nella rettifica di alcune quote riportate nel progetto architettonico allegato alla DIA presentata al Comune di Campagna in data 01/12/2008; b) nel consolidamento statico delle pareti di fronte all'ingresso principale e realizzazione di una parete portante nel locale centrale; c) nella realizzazione, all'interno del locale centrale, di un piccolo vano da adibire a ripostiglio;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata essendo relativa a rettifiche, consolidamenti statici e ad una migliore allocazione degli spazi interni, resisi necessari in corso d'opera;

PRESO ATTO, altresì che le modifiche al progetto originario comportano una rimodulazione della spesa ammessa che si riduce ad euro 107.718,60, con conseguente economia di euro 731,18;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo al Cluster delle misure 112 e 121, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione del Cluster delle misure 112 e 121;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta MONACO Elio, che prevede la rimodulazione della spesa con conseguente economia di euro 731,18, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta MONACO Elio che prevede la rimodulazione della spesa con conseguente economia di euro 731,18, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla società beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 - "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise