



Decreto Dirigenziale n. 366 del 15/03/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA SARNELLI GAETANA CON RIDUZIONE DELLA SPESA AMMESSA DI EURO 381,60 ED UNA CONSEGUENTE ECONOMIA DI EURO 190,80.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD 437 del 08/04/2010 lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso alla ditta SARNELLI GAETANA un contributo in conto capitale di Euro 134.527,95 pari al 50% della spesa ammessa di Euro 269.055,90;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA-CePICA di Salerno in data 11/02/2011 prot. n.111610 la ditta beneficiaria Sarnelli Gaetana (CUA:SRNGTN54L63L781W - P.IVA 08591001006) con sede nel Comune di Ogliastro Cilento (SA), ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla misura 312;
- Che con nota prot. 1804/UDA del 15/02/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Biagio Salsano, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;
- che con verbale di sopralluogo del 01/03/2011 la ditta Sarnelli Gaetana è stata invitata a produrre ulteriore documentazione integrativa;
- che in data 04/03/2011 prot.n. 178032 veniva trasmessa la documentazione richiesta;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico-amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo ;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese e che le categorie delle opere previste sono compatibili con le finalità della misura;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che l'approvazione della variante comporta una riduzione della spesa prevista pari al 0,141% della spesa ammessa da decreto;
- che le variazioni consistono: a) nella realizzazione di contropareti per isolamento dall'umidità b) nello spostamento del tramezzo divisorio del bagno all'interno della camera a piano terra e c) nello spostamento di alcuni divisori interni al primo piano, al fine di offrire un maggiore grado di accoglienza alla struttura ricettiva, senza nessun aumento delle superfici utili e senza variazioni del numero di camere;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, essendo relativa ad un miglioramento dell'accoglienza complessiva della struttura ricettiva e a un miglioramento delle caratteristiche di finitura, resasi necessaria in corso d'opera;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una riduzione della spesa di € 381,60 pari allo 0,141% della spesa ammessa, per cui la spesa ed il contributo sono rideterminati rispettivamente in € 268.674,30 ed in € 134.337,15;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con le quali venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 312;

VISTO il bando di attuazione della Misura 312;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell' Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm.e ii.;

VISTO l'art.4,commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

RITENUTO, pertanto

- di poter approvare la variante presentata dalla ditta Sarnelli Gaetana, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell' UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta Sarnelli Gaetana che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nell'allegato quadro economico ed una economia di € 190,80.

Il presente decreto viene notificato alla ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell' A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente della misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'"A.G.C. 02, Settore 01,Servizio 04-"Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa,Documentazione,Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise