



## **Decreto Dirigenziale n. 403 del 23/03/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI CERASO SENZA VARIAZIONE DELLA SPESA.

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- Che con DRD n. 496 del 12/04/2010, e DRD 1623 del 12/11/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso al Comune di Ceraso un contributo in conto capitale di € 165.579,68 pari al 100% della spesa ammessa di € 165.579,68;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 01/03/2011 prot. n. 160957 il Comune di Ceraso, ha richiesto una variante in corso d'opera al progetto: "Intervento di adeguamento della strada rurale San Pietro Chianche", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 1825/UDA del 03/03/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Francesco VASSALLO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

### CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante richiesta;

### PRESO ATTO

- che le variazioni consistono: 1) nell'eliminazione di una zanella laterale per ampliare la sede stradale e con adeguata pendenza per non pregiudicare la corretta regimentazione delle acque meteoriche 2) nella posa in opera di pali di illuminazione con pannelli fotovoltaici presso le nuove costruzioni e 3) nella realizzazione di un muro di contenimento su un tratto di tracciato in sostituzione della palificata;
- che la variante richiesta consente una migliore fruibilità dell'opera da parte degli utilizzatori ed è oggettivamente giustificata da eventi eccezionali sopravvenuti in corso d'opera;

**PRESO ATTO**, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

**VISTO** il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

**VISTO** il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

### RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dal Comune di Ceraso, che non prevede alcuna variazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

### DECRETA

*per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:*

- **Di approvare** la variante in corso d'opera richiesta dal Comune di Ceraso, che non prevede alcuna variazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato all'Ente beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse III;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise