



Decreto Dirigenziale n. 402 del 23/03/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI OLIVETO CITRA SENZA VARIAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 483 del 12/04/2010 e DRD 1427 del 22/09/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla Comune di Oliveto Citra un contributo in conto capitale di € 104.820,78 pari al 100% della spesa ammessa di € 104.820,78;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 03/02/2011 prot. n. 85989 il Comune di Oliveto Citra ha richiesto l'approvazione di una variante in corso d'opera al "Progetto per la realizzazione di una condotta idrica", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 1800/UDA del 04/02/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il dr. Giovanni DE SIO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

PRESO ATTO

- che la variazione consiste nel ripristino di una parte di tappetino danneggiata da smottamento a causa di fenomeni atmosferici eccezionali e nell'utilizzo di uno strato di misto cementato quale sottofondo;
- che la variante richiesta consente una migliore fruibilità dell'opera da parte degli utilizzatori ed è oggettivamente giustificata da eventi eccezionali sopravvenuti in corso d'opera;

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta alcuna variazione della spesa;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013, approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante in corso d'opera presentata dal Comune di Oliveto Citra, che non prevede alcuna variazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante in corso d'opera richiesta dal Comune di Oliveto Citra, che non prevede alcuna variazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato all'Ente beneficiario e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse III;
- al Referente di misura;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise