



Decreto Dirigenziale n. 451 del 12/04/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 121 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA AZIENDA TEMPIO DI BARLOTTI GIANLUIGI CON CONSEGUENTE MAGGIORAZIONE DELLA SPESA A TOTALE CARICO DELLA DITTA BENEFICIARIA PARI AD EURO 485.661,36 ED UNA ECONOMIA SUL CONTRIBUTO DI EURO 689,44.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 1839 del 15/12/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta Azienda Tempio di Barlotti Gianluigi un contributo in conto capitale di € 1.431.883,72 pari al 40% della spesa ammessa di € 3.579.709,30;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 18/03/2011 prot. n. 214600, la ditta Azienda Tempio di Barlotti Gianluigi (CUAA BRLGLG72E24A717H – P.IVA 02968950655), con sede legale nel Comune di Capaccio (SA) alla via Laura, ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 121;
- Che con nota prot. 1854/UDA del 21/03/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato il geom. Biagio SALSANO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria è stato altresì verificato e validato il quadro economico tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;
- Che la produzione vendibile non si riduce tanto da incidere negativamente sulla spesa ammissibile riconosciuta per la realizzazione degli interventi;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dalla ditta beneficiaria, attestante l'accollo della maggiore spesa proveniente: dal rilascio di un ulteriore permesso di costruire per la realizzazione di altri capannoni da destinarsi a fienile e dell'incremento della superficie coperta delle tettoie per il ricovero degli animali. Inoltre al fine di ridurre i rifiuti aziendali legati al letame prodotto dagli animali è stato previsto la sostituzione della cogenerazione legata al solare-termico con un impianto per produzione di biogas

PRESO ATTO, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una maggiorazione della spesa **a totale carico della ditta Azienda Tempio di Barlotti Gianluigi** pari ad euro **485.661,36**, per una spesa rideterminata pari ad € 4.063.647,06 ed un contributo di € 1.431.194,28, con una economia di € 689,44;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 121, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

VISTO il bando di attuazione della Misura 121;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta Azienda Tempio di Barlotti Gianluigi, che prevede una maggiorazione della spesa di euro 485.661,36 ed un'economia sul contributo di euro 689,44, così come specificato analiticamente nell'allegato quadro economico.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta Azienda Tempio di Barlotti Gianluigi, che prevede una maggiorazione della spesa di euro 485.661,36 ed un'economia sul contributo di euro 689,44, così come specificato analiticamente nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise