

PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA: 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

QUADRO ECONOMICO VARIANTE

Ditta: AZIENDA AGRICOLA TEMPIO di BARLOTTI GIANLUIGI

	PROGETTO APPROVATO con decreto n.1839/2010		VARIANTE		
Descrizione Voce	SPESA AMMESSA con decreto 1839/2010	CONTRIBUTO CONCESSO con decreto 1839/2010	SPESA APPROVATA VARIANTE (a)	SPESA AMMESSA VARIANTE (b)	CONTRIBUTO 40% di (b)
1) Costruzione di fabbricati agricoli	€ 1.657.836,36		€ 1.987.943,85	€ 1.657.836,36	
2) Ristrutturazioni ed ammodernamenti di fabbricati agricoli	€ 166.945,47		€ 246.293,49	€ 166.945,47	
3) Piantagioni	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
4) Apprestamenti protettivi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
5) Miglioramenti fondiari	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
6) Macchine	€ 568.139,21		€ 568.139,21	€ 566.415,91	
7) Attrezzature ed impianti tecnologici	€ 599.987,93		€ 609.295,69	€ 599.987,93	
8) Interventi per il miglioramento dell'ambiente: per il risparmio energetico, l'utilizzo di fondi rinnovabili o alternative, per la riduzione della CO ₂ in atmosfera, verde ornamentale	€ 426.800,03		€ 491.974,82	426.800,03	
9) Utilizzo di brevetti	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
10) Software di gestione	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
10.1) Spese generali	€ 160.000,00		€ 160.000,00	€ 160.000,00	
TOTALE	€ 3.579.709,30	€ 1.431.883,72	€ 4.063.647,06	€ 3.577.985,70	€ 1.431.194,28
Maggiore spesa a carico della ditta: € 485.661,36; Totale economia sul contributo: € 689,44					

Salerno 12/04/2011

Il tecnico istruttore
geom. Biagio Salsano