



REGIONE CAMPANIA
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO
PROVINCIALE AGRICOLTURA e Ce.P.I.C.A.
CASERTA

Al Dirigente
STAPA CePICA di Caserta
SEDE

Al Responsabile U.D.A.
STAPA CePICA di Caserta
SEDE

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE

P.S.R. 2007/2013 Mis. 321 "Servizi essenziali alle persone".
Tipologia D "Centro di aggregazione comunale".
Bimestre "settembre/ottobre 2009".
Progetto "Centro di aggregazione comunale".
Beneficiario "Comune di Roccamonfina"

Premesso che:

- il Dirigente del S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta con Decreto n. 430 del 26/07/2010 ha concesso al Comune di Roccamonfina in finanziamento per il citato progetto il contributo in conto capitale di € 183.606,33;
- lo stesso Dirigente, con Decreto n° 662 del 02/12/2010, a seguito delle risultanze della gara di appalto ed accertamento economie, ha rimodulato il suddetto finanziamento e pertanto ha riconosciuto a contributo la somma di € 172.721,99 con il seguente dettaglio di categoria di spesa

Descrizione Voce	Importo approvato
Investimenti materiali	
Lavori a misura	153.049,88
di cui € 13.244,31 per oneri per la sicurezza	
Spese generali	19.672,11
TOTALE GENERALE	172.721,99

- con nota del 05/05/2011 (prot. 2971 del 10/05/2011) il Responsabile Area Tecnica del Comune di Roccamonfina ha trasmesso al S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta in data 11/05/2011 (prot. 376005 del 12/05/2011) perizia di variante inerente l'opera in oggetto.
- con nota prot. 378946 del 12/05/2011 il Dirigente del S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta ha incaricato dell'istruttoria della variante di cui sopra il sottoscritto DAP Francesco Cusano.

Tanto premesso, il sottoscritto Istruttore Direttivo Divulgatore Agricolo Francesco Cusano matr. 18403:

Vista la documentazione a corredo della variante di cui in premessa consistente nei seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato Ing. Alfonso Imperatore;
- elaborato grafico redatto dal tecnico incaricato Ing. Alfonso Imperatore;
- quadro comparativo dei lavori redatto dal tecnico incaricato Ing. Alfonso Imperatore;
- contabilità dei lavori e quadro economico redatto dal tecnico incaricato Ing. Alfonso Imperatore;
- delibera di Giunta del Comune di Roccamonfina n. 36 del 27/04/2011 con la quale l'organo di governo comunale approva la variante.

Constatato che l'intervento di variante, consistente nella ricollocazione del già previsto campo di bocce in area comunque all'interno del sito già oggetto d'intervento, è reso necessario per i motivi esposti nella relazione tecnica descrittiva allegata alla richiesta.

Ritenuto l'intervento di variante conforme alle disposizioni di cui all'art. 4 del già citato Decreto del Dirigente S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta n. 662 del 02/12/2010 di concessione del contributo per l'intervento in oggetto,

PROPONE

L'approvazione dell'intervento di variante.

Fatto a Piedimonte Matese il 26 maggio 2011.

Il Tecnico Istruttore
(DAP Francesco Cusano)