



Decreto Dirigenziale n. 111 del 06/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

PROROGA ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, DITTA IGIENE URBANA SRL, DA S.ANTONIO ABATE (NA), UBICATO NEL COMUNE DI SCAFATI (SA), VIA DELLE INDUSTRIE, 27.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Decreto Dirigenziale n. 355 del 07/12/2010, la Ditta Igiene Urbana s.r.l., da S. Antonio Abate (NA) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06 e smi, alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Scafati (SA), via delle Industrie, 27 ;
- che il succitato D.D. N 355 del 07/12/2010, ha stabilito che i lavori terminassero entro mesi sei dalla sua notifica e precisamente entro il 07/06/2011;
- che la Ditta Igiene Urbana s.r.l. con nota del 20/04/2011, acquisita in data 26/04/2011, prot. n. 0329355, ha chiesto la proroga di sei mesi per l'ultimazione dei lavori, in quanto le opere a farsi sono risultate complesse, non sono stati ancora completati il piazzale, l'impianto di depurazione acque reflue ed il sistema di abbattimento per le emissioni in atmosfera;

RITENUTO necessario accogliere la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 355 del 07/12/2010 al fine di consentire l'ultimazione delle suddette opere e rendere funzionante il relativo impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti.

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06;
- la D.G.R. 5880/02 e s.m.i.;
- il D.P.R. 12/4/1996;
- la D.G.R. 778 del 11/05/07;
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 887/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della Ditta Igiene Urbana s.r.l., da S. Antonio Abate (NA) alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Scafati (SA), via delle Industrie, 27
- **di CONCEDERE** mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D n. 355 del 07/12/2010, con decorrenza dalla notifica del presente decreto;
- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n.355 del 07/12/2010;;
- **di STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto avrà inizio con le modalità previsti dal D.D. n. 355 del 07/12/2010;
- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Igiene Urbana s.r.l.
- **di INVIARE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Scafati, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli
- **di PUBBLICARE** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO