



Decreto Dirigenziale n. 271 del 09/06/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

SOSPENSIONE DEL TERMINE DI INIZIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 8 MW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI AQUILONIA (AV) DA PARTE DELLA LA SOCIETA' IVPC POWER 10 SRL ,AUTORIZZATO CON D.D. N 346/2010.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a. che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b. che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- c. che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d. che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e. che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f. che con atto della Giunta Regionale della Campania n°460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- g. che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. che la Giunta Regionale con delibera n. 250/11 ha rinnovato l'incarico di Dirigente di Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", già conferito con DGR n. 47 dell'11/01/2008, al dr. Luciano Califano;
- i. che con DGR 46/010 è stato conferito l'incarico di dirigente ad interim del servizio 03, "Mercato energetico regionale, Energy Management" del Settore 04 dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Fortunato Polizio, prorogato con DGR 250/11;
- j. che con delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25/6/2010 è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'area 12 al dott. Luciano Califano, prorogato con DGR 250/11;
- k. che con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- l. che con decreto dirigenziale n. 346 dell'11/06/2010 la società IVPC POWER 10 SRL è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di potenza nominale complessiva pari a 8 MW da realizzarsi nel Comune di Aquilonia (AV) in località SEROTO;

CONSIDERATO

- a. che con nota del 10/05/2011, acquisita al prot. n. 448250 del 08/06/2011, la società IVPC POWER 10 Srl. (di seguito: il proponente) con sede legale in Avellino, alla Via Circumvallazione,

108-83100 Avellino, ha presentato richiesta di sospensione del termine per l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico;

ESAMINATA la richiesta di sospensione per l'inizio dei lavori dell'impianto eolico in questione;

TENUTO CONTO

- a. che la richiesta di sospensione è motivata, come dichiarato dal proponente, dal fatto che il Comando Militare Esercito della Campania nel rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto ha prescritto la bonifica preventiva dell'area interessata da eventuali ordigni bellici, bonifica tutt'ora in corso;
- b. che le attività espropriative, ad opera degli uffici regionali, finalizzate all'immissione in possesso delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse, non sono state ancora completate;

RITENUTO di poter, quindi, accogliere la richiesta di sospensione del termine per l'inizio dei lavori.

VISTI

- a. la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- b. la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- c. la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- d. la DGR 11 gennaio 2008, n. 47
- e. la DGR 2119/08;
- f. la DGR 980/09
- g. l'art.4 della DGR n°24 del 29/12/2005;
- h. la DGR n°3466/2000;
- i. la DGR 1642/09;
- j. la DGR 46/2010.
- k. il DD. n. 50/2011
- l. la DGR 250/2011

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale, Energy Management" del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC12;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di autorizzare la sospensione del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico di potenza pari a 8 MW da realizzarsi nel Comune di Aquilonia (AV) autorizzato con D.D. n 346/2010 AGC12/Sett.04/Serv.03, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla esecutività del presente decreto;
2. di lasciare inalterato e valido tutto quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 346/2010, non oggetto di modifica col presente decreto.
3. Il presente atto è notificato al proponente nonché a tutti gli Enti intervenuti alla conferenza dei servizi per il progetto in questione.
4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto;
5. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma parziale senza gli allegati tecnici disponibili presso la struttura che ha emesso l'atto.

Dr. Luciano Califano