

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - **Decreto dirigenziale n. 170 del 4 agosto 2009 – D.Lgs. n. 152/06, art. 208, DGR 5880/02 e s.m.i.. Proroga Decreto Dirigenziale n. 36 del 16.02.2009, approvazione del progetto di adeguamento ed autorizzazione alla gestione del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di autoveicoli della Ditta De. R. e M. sas Localita' San Licandro Sicignano degli Alburni.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- **che** la ditta De. R. e M. sas è titolare del Decreto Dirigenziale n 36 del 16.02.2009, approvazione progetto di adeguamento ed autorizzazione alla gestione del Centro di raccolta ed impianto di trattamento di autoveicoli, ai sensi del D.lgs.152/06 art. 208 – DGR 5880/02 e s.m.i., per l'impianto sito in Sicignano degli Alburni Località San Licandro.

- **che** in data 03.08.2009, prot. 200.0701329, il sig. Mario Pistone, nella qualità di Legale rappresentante della ditta De. R. e M. sas, chiedeva un ulteriore proroga del Decreto Dirigenziale n. 36 del 16.02.2009 per ritardi nell'ultimazione dei lavori di completamento della struttura alla mancata consegna dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 36 del 16.02.2009 è accoglibile;

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06;
- la D.G.R. 5880/02 e s.m.i.;
- il D.P.R. 12/4/1996;
- la D.G.R. 778 del 11/05/07;
- la D.G.R. 1411/07;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di ACCOGLIERE** la richiesta di proroga della Ditta. De. R. e M. sas, con impianto sito in Sicignano degli Alburni (SA) alla Località San Licandro;

- **di CONCEDERE** una ulteriore proroga di mesi 6 (sei) per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D. n. 36 del 16.02.2009;

- **di RIBADIRE che** è prorogato l'esercizio provvisorio dell'impianto, autorizzato con DD n. 36 del 16.02.2009, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento fino al collaudo da parte dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, attestante la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato;

- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 36 del 16.02.2009;

- **di STABILIRE** che l'esercizio definitivo dell'impianto avrà inizio, con l'emanazione di ulteriore Decreto Dirigenziale da rilasciare ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 da parte dello STAP Ecologia di Salerno e conseguente:

A) all'invio da parte della Ditta della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, attestata da apposita perizia giurata di tecnico qualificato;

B) del certificato dell'Amministrazione Provinciale di Salerno della corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato;

- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla ditta DE. R. e M., Località San Licandro Sicignano degli Alburni;
- **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune Salerno, all'ASL SA Salerno, all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Salerno, all'Assessore all'Ambiente, per la dovuta conoscenza, al BURC per la pubblicazione integrale, all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- **di INVIARE** per via telematica, copia del presente Decreto al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'A.G.C. Ecologia (05) ed al BURC per la dovuta conoscenza.

*Il Dirigente del Settore
dott. Antonio SETARO*