



**REGIONE CAMPANIA**  
SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO  
PROVINCIALE AGRICOLTURA e CE.P.I.C.A.  
**CASERTA**

06  
*[Signature]*

Al Responsabile U.D.A.  
STAPA CePICA di Caserta

**OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE**

P.S.R. 2007/2013 Mis. 321 "Servizi essenziali alle persone".

Tipologia D "Centro di aggregazione comunale".

Bimestre "settembre/ottobre 2009".

Progetto "Centro di aggregazione comunale per attività ricreative - culturali".

Beneficiario "Comune di Castello del Matese"

Premesso che:

- il Dirigente del S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta con Decreto n. 431 del 26/07/2010 ha concesso al Comune di Castello del Matese in finanziamento per il citato progetto il contributo in conto capitale di € 157.350,51;
- lo stesso Dirigente, con Decreto n° 643 del 01/12/2010, a seguito delle risultanze della gara di appalto ed accertamento economie, ha rimodulato il suddetto finanziamento e pertanto ha riconosciuto a contributo la somma di € 150.078,38 con il seguente dettaglio di categoria di spesa

| Descrizione Voce                   | Importo approvato |
|------------------------------------|-------------------|
| Opere edili                        | 99.112,84         |
| Acquisto attrezzature informatiche | 14.264,57         |
| Acquisto arredi                    | 21.527,50         |
| Spese generali sui lavori          | 12.530,60         |
| Spese generali sulle attrezzature  | 2.642,87          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>             | <b>150.078,38</b> |

- con nota del 20/06/2011 (prot. 2341) il Responsabile del Procedimento del Comune di Castello del Matese ha trasmesso al S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta in data 20/06/2011 (prot. 483343) perizia di variante inerente l'opera in oggetto.

- con nota prot. 486586 del 21/06/2011 il Responsabile U.D.A. del S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta ha incaricato dell'istruttoria della variante di cui sopra il sottoscritto DAP Francesco Cusano.

Tanto premesso, il sottoscritto Istruttore Direttivo Divulgatore Agricolo Francesco Cusano matr. 18403:

Vista la documentazione a corredo della variante di cui in premessa consistente nei seguenti elaborati:

- Determinazione n. 76 del 13/06/2011 del Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Castello del Matese;
- relazione tecnica descrittiva redatta dai tecnici incaricati Arch. Luciano Ricigliano e Dr. Agr. Loreto Pascale;
- Quadri economici di progetto e di variante;
- Inquadramenti territoriali;
- Grafici di rilievo (piante, prospetto e sezioni);
- Grafici di progetto (piante, prospetto e sezioni);
- Layout attrezzature, schema impianto elettrico;
- Computo Metrico;
- Incidenza costi sicurezza;
- Incidenza costi mano d'opera;
- Elenco prezzi;

**REGIONE CAMPANIA**

**Prot. 2011. 0508452 29/06/2011**

Mittente : CUSANO FRANCESCO SEDE

Assegnatario : C.E.P.I.C.A. - Strutture aziendali e interaziendali

Classifica : 11. Fascicolo : 95 del 2011



- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Particolare costruttivo;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento cronoprogramma piano di manutenzione dell'opera;
- Rilievo fotografico ante opere.

Preso atto che l'intervento di variante, consistente in vari interventi finalizzati all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua e alle relative opere d'isolamento all'interno dell'immobile non prevedibili in fase di progettazione nonché interventi migliorativi di razionalizzare ed efficienza dell'impianto di produzione dell'energia elettrica (fotovoltaico), anch'essi non prevedibili in fase di progettazione.

Constatato che l'intervento di variante rientra nei costi finanziati anche a seguito di ulteriori economie sulle voci di spesa.

Ritenuto l'intervento di variante conforme alle disposizioni di cui all'art. 5 del già citato Decreto del Dirigente S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A. di Caserta n. 431 del 26/07/2010 di concessione del contributo per l'intervento in oggetto,

### **PROPONE**

### **l'approvazione dell'intervento di variante.**

Fatto a Piedimonte Matese il 28 giugno 2011.

Il Tecnico Istruttore  
(DAP Francesco Cusano)

