



Decreto Dirigenziale n. 184 del 06/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 21 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA PSR 2007-2013. MISURA 227 AZIONE A "INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI IN AMBIENTE FORESTALE". CONCESSIONE PROROGA AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N° 18 APPROVATO CON DRD N° 306 DEL 27/09/2010. ENTE BENEFICIARIO CONSORZIO DI BONIFICA VELIA. TITOLO DELL'INIZIATIVA: "INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE2". DI CUI ALL'ISTANZA ID 941713983.

IL DIRIGENTE

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA (PSR) 2007/2013

MISURA 227 "Investimenti non produttivi in ambiente forestale"

Concessione contributo a favore di: **Consorzio di Bonifica Velia**

Titolo dell'iniziativa: **"Interventi di miglioramento della vegetazione ripariale". Di cui all'istanza ID 941713983**

Proroga al provvedimento di concessione n°18 misur a 227 "Investimenti non produttivi" Azione A

Premesso che

- con proprio DRD n°306 del 27/09/2010 è stato emesso il Provvedimento di concessione n°18 a favore del **Consorzio di Bonifica Velia**;
- che il DRD è stato notificato a mezzo notifica diretta in data 14 ottobre 2010 con scadenza massima entro il 13 ottobre 2011;
- che con istanza n°1742 del 25/11/2010, acquisita al protocollo al n°950273 del 27/11/2010, il **Consorzio di Bonifica Velia** chiedeva la possibilità di eseguire i lavori in economia diretta;
- che nota n° 2011.03.02 dell'11 marzo 2011 il gruppo di A.T. nella persona dell'avv. Tito Livio Flores esprimeva parere favorevole alla istanza del **Consorzio di Bonifica Velia**;
- che in data 29 marzo 2011 veniva notificato al **Consorzio di Bonifica Velia**, con nota n° 2212298 del 16/03/2011, il parere del gruppo di A.T.;
- che con nota n° 854 del 23 maggio 2011 il **Consorzio di Bonifica Velia**, acquisita al prot. n° 412430 del 25/05/2011, chiedeva una proroga dei termini di concessione previsti nel provvedimento approvato con DRD 306 del 27/09/2010;
- che con nota n°455946 del 10/06/2011 questo Settore esprimeva, in via preventiva, per quanto di competenza parere favorevole alla concessione della proroga fermo restando la presentazione di idonea documentazione tecnica che evidenziasse le cause del ritardo ed un nuovo cronoprogramma dei lavori a farsi in economia diretta;
- che con nota n° 1059 del 24/06/2011 il **Consorzio di Bonifica Velia** trasmetteva idonea relazione illustrativa in merito ai ritardi ed al fabbisogno di proroga valutato in giorni **146** a far data dalla scadenza dei 24 mesi concessi;

Esaminata la relazione di dettaglio allegata alla richiesta di proroga e ritenute valide le motivazioni addotte e congrui i tempi richiesti in eccedenza al periodo massimo di mesi 24;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente approvato, riportato e trascritto:

Art. 1.) Di concedere al **Consorzio di Bonifica Velia** una proroga di giorni **146** per la realizzazione dei lavori di cui al Provvedimento di Concessione **n. 18**, approvato con DRD n°306 del 27/09/2010, fino al **09 marzo 2013**. Tale termine non è ulteriormente prorogabile.

Restano fermi tutti gli obblighi e tutte le condizioni previste nel provvedimento di concessione n°18 approvato con DRD n°306 del 27/09/2010.

Il presente decreto viene notificato all' Ente Beneficiario e trasmesso per via telematica:

- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Referente della Misura 227;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".

F.to Francesco LANDI