



Decreto Dirigenziale n. 278 del 12/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. CONCESSIONE DI VARIANTE AL COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE) IDENTIFICATO CON CUA 80008330617 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO STRADE RURALI CORTE GRANDE - MADONNA DELLA LIBERA - SEI TOMOLI - PANTANO - PASTENE VECCHIE".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con DD n. 549 del 18/10/2010 del Settore TAPA di Caserta è stato concesso al Comune di Pietravairano (CE) identificato con CUAA 80008330617 un contributo in conto capitale di € 280.977,36 pari al 100% della spesa ammessa di € 280.977,36 per la realizzazione del progetto "Lavori di sistemazione ed adeguamento strade rurali Corte Grande – Madonna della Libera – Sei Tomoli – Pantano – Pastene Vecchie e successivamente, a seguito delle risultanze di gara, rimodulato con DD n. 159 del 18/05/2011 per un contributo in conto capitale di € 276.957,95 pari al 100% della spesa ammessa di € 276.957,95;

Vista la richiesta presentata dal comune di Pietravairano (CE) acquisita agli atti di questo Settore in data 07/07/2011 con prot. n. 0536204 per l'autorizzazione di variante dei lavori assentiti con DD n. 549 del 18/10/2010 e ss.mm.ii.;

Considerato che:

- l'art. 6 del decreto di concessione n. 549 del 18/10/2010 prevede la possibilità di variante, se nel corso della realizzazione delle opere si dovessero rendere necessarie modifiche, dovute a cause non prevedibili e riscontrate in corso d'opera, non imputabili a carenze progettuali;
- la variante richiesta non comporta né una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa in sede di istruttoria, né una variazione del limite massimo di investimento pari all'importo rimodulato a seguito di ribasso d'asta;
- la variante comporta modifiche del quadro economico approvato con DD n. 549 del 18/10/2010 e ss.mm.ii., mediante l'utilizzazione della voce imprevisti, e che tali modifiche rientrano nel limite massimo dell'investimento approvato;

Visto il verbale di istruttoria positiva redatto dal tecnico incaricato con nota n. 0475705 del 16/06/2011 con il quale ha ritenute valide le motivazioni riportate nella richiesta di autorizzazione di variante e i relativi allegati.

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Settore T.A.P.A Ce.P.I.C.A.di Caserta

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato di approvare la variante richiesta dal Comune di Pietravairano (CE) ritenendo valide le motivazioni riportate nella richiesta di variante con allegati e relativo quadro economico come di seguito riportato:

Voce	Spese ammissibili a cofinanziamento (IVA esclusa) €	IVA €
A – Lavori:		
A.1 Importo in seguito a ribasso d'asta	243.807,66	48.761,53
A.2 Oneri per la sicurezza	3.655,62	731,13
Sub Totale A (A.1 + A.2)	247.463,28	49.492,66
B – Somme a disposizione del beneficiario:		
B.1 Imprevisti		
B.2 Spese tecniche e generali	29.494,67	5.898,93
B.3 Spese per acquisizione di aree		

Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	29.494,67	5.898,93
Totale beneficio (A + B)	276.957,95	55.391,59
Accollo spese	669,90	133,98

La differenza riscontrata tra le opere ammesse con DD n. 549 del 18/10/2011 e il nuovo quadro economico di variante è in accollo spese come da dichiarazione della Direzione dei Lavori presentata presso il Comune di Pietravairano.

Il presente decreto viene notificato al beneficiario mediante raccomandata e trasmesso:

- al Responsabile dell'Asse I del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della Misura 125 sottomisura 2;
- al RUFA ;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

Bartocci