



Decreto Dirigenziale n. 289 del 19/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 125 - SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 539 DEL 13/10/2010 E SS.MM.II. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA A FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI PIETRAMELARA - CUAA 80005470614.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013, nonché la revisione del suddetto Programma con Decisione n. C (2010) 1261 del 2 marzo 2010.

VISTO il DRD dell' AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5/08/2008, pubblicato sul BURC nr. speciale del 29 settembre 2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi del PSR Campania 2007 - 2013 cofinanziati dal FEASR, successivamente modificate ed integrate con DRD n. 61 del 4/8/2009, ed in particolare il bando della Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale", pubblicato sul BURC nr. 42 speciale del 2/07/2009.

VISTO il DRD n. 42 del 29/10/2008, con il quale è stato approvato il "Manuale Organizzativo - PSR 2007 - 2013", che definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento per l'attuazione del P.S.R. 2007 - 2013.

VISTO il DRD n. 25 del 30/04/2009, con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle procedure del PSR Campania 2007 - 2013 - Gestione delle Domande di Aiuto".

VISTO il DRD n. 42 del 08/06/2009, con il quale è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle Domande di Pagamento.

VISTO il DRD n. 12 del 12/04/2011, con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle procedure del PSR Campania 2007 - 2013 "Gestione delle domande di aiuto/pagamento".

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. **539** del **13/10/2010** e ss.mm.ii., ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla Misura 125, Sottomisura 2, per il bimestre settembre - ottobre 2009, è stato concesso all' Ente Comune di Pietramelara, identificato con CUAA 80005470614, un contributo per il progetto "Acquedotto rurale Via Mancini - Via Seiano - Via Pescara".

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga avanzata in data 11/07/2011 dal Sindaco del Comune di Pietramelara, acquisita al protocollo generale n. 0547831 del 12/07/2011, e successiva integrazione documentale acquisita al protocollo n. 0556957 del 15/07/2011.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 15/07/2011, prot. n. 0557642, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di accogliere l'ulteriore proroga di n. 60 giorni per l' ultimazione dei lavori.

CONSIDERATA la validità dei motivi posti alla base della richiesta di proroga riguardanti l'acquisizione dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Caserta.

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Responsabile dell'UDP, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prorogare di ulteriori n. 60 giorni i termini fissati nel decreto di concessione n. 539 del 13/10/2010 per l'ultimazione dei lavori a favore del beneficiario **Comune di Pietramelara**, identificato con **CUAA 80005470614**, relativi al progetto denominato "Acquedotto rurale Via Mancini - Via Seiano - Via Pescara".
2. di confermare quant'altro disposto con il citato decreto di concessione n. 539 del 13/10/2010;
3. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica:
 - al Coordinatore A.G.C. n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - al Dirigente del Settore ITABI;
 - al Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - al Referente Regionale della Misura 125 - Sottomisura 2 -
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
 - al BURC per la relativa pubblicazione.

dr. Ruggero Bartocci