



Decreto Dirigenziale n. 819 del 26/07/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 321 - "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" DRD N.89 DEL 19/06/2009 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DAL COMUNE DI CASTELLABATE - SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la **Misura 321** "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" cofinanziate da FEARS approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dal comune di Castellabate, identificata con **CUAA 81000690651** acquisita al protocollo regionale con n. **2008.1081878** in data **31/12/2008**, **ID 180056519**;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **89 del 19/06/2009**, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, **Misura 321** "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" al comune di Castellabate, come identificato dal **CUAA 81000690651**, un contributo in conto capitale di € **125.753,60**, pari al **100%** della spesa ammessa di € **125.753,60**, per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO, protocollo n. **2008.1081878** in data **31/12/2008**;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA l'istanza del comune di Castellabate del **11/03/2011**, prot. **2011.0197328**, con la quale si richiede l'autorizzazione della perizia di variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 321;

VISTO il Decreto di proroga N°789 del 15/07/2011 con il quale si concede al comune di Castellabate una proroga per il completamento degli investimenti ammessi a contributo;

CONSIDERATO

- che il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato al dr. Mario MINOLITI, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;
- che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, ha consentito di accertare la corrispondenza del nuovo automezzo appartenente alla categoria M1 con quanto rappresentato negli allegati tecnici di variante;
- che tale tipologia di automezzi risulta compatibile con la destinazione funzionale a cui essi sono destinati,
- che le motivazioni addotte sono state ritenute valide e giustificabili, perchè riconducibili esclusivamente a condizioni sopraggiunte per causa di forza maggiore, impreviste ed imprevedibili, non imputabili a carenza progettuale e, con specifico riferimento alle opere in variante, conformi alle disposizioni di cui al D. L.vo 163/2006, art. 132, nonché migliorative della funzionalità dell'intervento e, comunque, tali da non mutare radicalmente la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;

RITENUTO

di dover approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e sinteticamente di seguito riportato, senza modificare il contributo in conto capitale, che resta determinato in € **125.753,60**, fatta

salva la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

QUADRO ECONOMICO VALIDATO VARIANTE				
Comune di Castellabate - Prot. n. 2008.1081878 del 31/12/2008				
Tipologia A				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
A-Investimenti materiali				
A1- Acquisto automezzi per l'implementazione e la personalizzazione dei trasporti	4	28.070,00	112.280,00	112.280,00
A2 - Strumenti per l'informazione e la divulgazione, comprese soluzioni telematiche e in ambito Internet			€ 0,00	€ 0,00
Totale A			€ 128.280,00	€ 128.280,00
B - Investimenti immateriali				
B1 - Spese per l'avvio delle attività (max.5% del costo totale investimenti)			€ 5.614,00	€ 5.614,00
Totale B			€ 5.614,00	€ 5.614,00
C - Somme a disposizione				
C1-IVA sui opere strutturali			€ 0,00	€ 0,00
C2-IVA su acquisti			€ 22.456,00	€ 0,00
C3-spese generali (12% su lavori)			€ 0,00	€ 0,00
C4-spese generali (7% su acquisti)			€ 7.859,60	€ 7.859,60
C5-IVA su competenze tecniche (20%)			€ 1.571,92	€ 0,00
Totale C			€ 31.887,52	€ 7.859,60
Totale generale			€ 149.781,52	€ 125.753,60
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				€ 125.753,60
Aliquota contributiva (%)				100%
Contributo concesso				€ 125.753,60

PRESO ATTO, che le modifiche al progetto originario rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, sono conformi alle disposizioni previste dall'art. 6 del decreto di concessione del finanziamento e migliorano la funzionalità dell'intervento;

VISTO il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008 e s.m.i., con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative ed è stato adottato il bando relativo alla Misura 321, pubblicato sul B.U.R.C. numero speciale del 29/09/2008;

RITENUTO, pertanto

di poter approvare la variante presentata dal Comune di Castellabate, in quanto così come evidenziato dalla documentazione trasmessa ed accertato a seguito di istruttoria, è riconducibile ad un adeguamento per uscita degli stessi dalla produzione e quindi determinato da cause non prevedibili in sede progettuale;

PRESO ATTO che

non vi è rimodulazione della spesa con maggiorazione dei costi conseguente all'intervento di variante;

VISTO il bando di attuazione della Misura 321 "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali";

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008, modificato con DRD n. 25 del 30/04/2009 e DRD n. 61 del 04/08/2009;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

di approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro economico di raffronto allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e sinteticamente di seguito riportato, senza modificare il contributo in conto capitale, che resta determinato in **€ 125.753,60**, fatta salva la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto

QUADRO ECONOMICO VALIDATO VARIANTE

<i>Comune di Castellabate - Prot. n. 2008.1081878 del 31/12/2008</i>
--

<i>Tipologia A</i>				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
<i>A-Investimenti materiali</i>				
<i>A1- Acquisto automezzi per l'implementazione e la personalizzazione dei trasporti</i>	4	28.070,00	112.280,00	112.280,00
<i>A2 - Strumenti per l'informazione e la divulgazione, comprese soluzioni telematiche e in ambito Internet</i>			€ 0,00	€ 0,00
Totale A			€ 128.280,00	€ 128.280,00
<i>B - Investimenti immateriali</i>				

B1 - Spese per l'avvio delle attività (max.5% del costo totale investimenti)			€ 5.614,00	€ 5.614,00
Totale B			€ 5.614,00	€ 5.614,00
C - Somme a disposizione			€ 0,00	€ 0,00
C1-IVA sui opere strutturali			€ 0,00	€ 0,00
C2-IVA su acquisti			€ 22.456,00	€ 0,00
C3-spese generali (12% su lavori)			€ 0,00	€ 0,00
C4-spese generali (7% su acquisti)			€ 7.859,60	€ 7.859,60
C5-IVA su competenze tecniche (20%)			€ 1.571,92	€ 0,00
Totale C			€ 31.887,52	€ 7.859,60
Totale generale			€ 149.781,52	€ 125.753,60
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				€ 125.753,60
Aliquota contributiva (%)				100%
Contributo concesso				€ 125.753,60

Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto d'investimenti in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 321 "SERVIZI ESSENZIALI ALLE PERSONE CHE VIVONO NEI TERRITORI RURALI" pena la revoca del finanziamento concesso, come riportati nel Decreto di Concessione N. 89 del 19/06/2009, notificato con nota prot. 2009.0605794 del 06/07/2009, al quale integralmente devesi fare riferimento.

Rilevazione economie

Rispetto al contributo di € 125.753,60 concesso con DRD N. 89 del 19/06/2009 non si registra alcuna economia di spesa.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 321
- al RUFA

Dr. Bruno Danise