



Decreto Dirigenziale n. 337 del 05/08/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007 - 2013. MISURA 125 - SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 548 DEL 18/10/2010 E SS.MM.II. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL DI SASSO - CUA 01710120617.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (**PSR**) 2007/2013, nonché la revisione del suddetto Programma con Decisione n. C (2010) 1261 del 2 marzo 2010.

VISTO il DRD dell' AGC 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5/08/2008, pubblicato sul BURC nr. speciale del 29 settembre 2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi del PSR Campania 2007 - 2013 cofinanziati dal FEASR, successivamente modificate ed integrate con DRD n. 61 del 4/8/2009, ed in particolare il bando della Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale", pubblicato sul BURC nr. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio decreto dirigenziale n. **548** del **18/10/2010**, ai sensi del PSR 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 125, Sottomisura 2 - per il bimestre settembre - ottobre 2009 - è stato concesso all' Ente Comune di Castel di Sasso, identificato con CUAA 0171012061, un contributo per il progetto "Lavori di ristrutturazione ed ammodernamento strade rurali Arbusti - Buonomini - Quadivio Lombardi - Serra e Campestre".

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 175 del 20/05/2011 è stata concessa all'Ente beneficiario una proroga di n. 60 giorni fino al 18 luglio 2011.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga avanzata, in data 4/07/2011, dal Sindaco del Comune di Castel di Sasso, acquisita al protocollo n. 524402 del 05/07/2011.

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 272 del 11/07/2011 è stata concessa all'Ente beneficiario una proroga di n. 20 giorni fino al 08 Agosto 2011.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga avanzata, in data 1/08/2011, dal Sindaco del Comune di Castel di Sasso, acquisita al protocollo n. 0604134 del 02/08/2011.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

RILEVATO che il tecnico in data 05/08/2011, prot. n.615443, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di accogliere una proroga di n. 60 giorni per l'ultimazione dei lavori.

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Responsabile dell'UDP, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di disporre una ulteriore proroga di n.60 giorni, ai termini fissati nel decreto di concessione per l'ultimazione dei lavori, a favore del beneficiario **Comune di Castel di Sasso**, identificato con CUAA 01710120617, **fino al 06/10/2011**;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato decreto di concessione n. 548 del 18/10/2010;

3. di notificare il presente decreto al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica:
- al Coordinatore A.G.C. n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - al Dirigente del Settore ITABI;
 - al Settore AGC 11 - Sett. 0 - Serv. 0 - Pos. 0 - Post. 21 (RUFA);
 - al Referente Regionale della Misura 125 - Sottomisura 2;
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
 - al BURC per la relativa pubblicazione.

Dr. Ruggero Bartocci