



## **Decreto Dirigenziale n. 678 del 30/08/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MIS. 125 - IV BIM. 2009 RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 655 DEL 05/08/2011 (CONCESSIONE PROROGA COMUNE DI BUONALBERGO)

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con proprio DRD **655** del **05/08/11** sono stati differiti di ulteriori giorni 210 i termini di completamento dei lavori e dei relativi pagamenti per la realizzazione dell'iniziativa **Acquedotto rurale Purgatorio Il lotto** ammessa a finanziamento con decreto di concessione n. **361** del **27/04/10** emesso a favore del Comune di Buonalbergo, ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – sottomisura 2 – Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali – sottomisura 2 Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale;

PRESO ATTO che nel citato decreto di concessione di proroga, per un mero refuso, all'art. 1 non è stato riportato il termine di ultimazione dei lavori;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla rettifica del citato Decreto Dirigenziale n. **655** del **05/08/11**, indicando la data di ultimazione dell'iniziativa fissata per il **26/12/11**;

TENUTO CONTO dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di auto-tutela riconosciuta;

## DECRETA

Per quanto sopra indicato in narrativa che qui di seguito si intende riportato:

Art. 1) di rettificare il proprio Decreto Dirigenziale n. **655** del **05/08/11** sostituendo l'art. 1) Rideterminazione tempi di conclusione dell'iniziativa come di seguito riportato:

“Fermo restando quanto disposto nel decreto di concessione n. **361** del **27/04/10**, emesso in favore del **Comune di Buonalbergo, e tenuto conto che i tempi di realizzazione degli interventi non possono protrarsi oltre mesi 24**, sono differiti di ulteriori giorni 210 i termini di completamento dei lavori e dei relativi pagamenti per la realizzazione dell'iniziativa **Acquedotto rurale Purgatorio Il lotto**, che dovrà concludersi comunque entro e non oltre il **26/12/11**, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Settore, secondo le modalità previste dal decreto di concessione su richiamato;

Art. 2) di confermare in tutte le altre parti il citato Decreto Dirigenziale n. **655** del **05/08/11**

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Coordinatore A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo Bonifiche ed Irrigazioni;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- Al Referente Regionale della Misura;
- al RUFA.

MASSARO