

VISTO
SI APPROVA



P.S.R. Campania 2007-2013

Interventi Cofinanziati dal FEARS

Misura 321 " Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali"

Tipologia d) - Centro di aggregazione comunale

PERIZIA DI VARIANTE STRUTTURALE

COMUNE DI CASALBUONO

(SA)

OGGETTO: lavori di "RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPI DI BOCCE"

ubicati presso l'area degli impianti sportivi siti in via Roma -

TAVOLA

- Quadro comparativo

data

n° tav.

7 di 7

COMMITTENTE Amm.ne Comunale

scala

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Demetrio Coco

L'IMPRESA

CO. ED. Srl
Il Procuratore Speciale
Capofila Geom. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Antonio MAMMATO

Comune di CASALBUONO
Provincia di SALERNO

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO


OGGETTO:

Lavori di rifunzionalizzazione campi di bocce, ubicati presso l'area degli impianti sportivi siti in via Roma.


COMMITTENTE:

Amm.ne Comunale

VISTO
SI APPROVA



Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
						Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Varianti	variazioni						
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
01.020.010	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	146,08	146,08	---	9,98	1'457,88	1'457,88			
01.050.020	Sommario m³ Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... elusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	152,60	152,60	---	24,65	3'761,59	3'761,59			
03.010.010	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 10	---	6,14	6,14	85,86	---	527,18	527,18		
03.010.010	Sommario m³ Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25	165,18	---	-165,18	93,28	15'407,99	---	15'407,99	-100,000	
03.010.020	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... : corruzione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6	---	56,04	56,04	95,98	---	5'378,72	5'378,72		
03.030.010	Sommario m³ Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo, per opere di fondazione	33,64	12,62	-21,02	19,90	669,44	251,14	418,30	-62,485	
03.030.010	Sommario m³ Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione	126,00	---	-126,00	26,24	3'306,24	---	3'306,24	-100,000	
	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni									
	A RIPORTARE							5'905,90	19'132,53	



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							5'905,90	19'132,53	
103.040.010	del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature Sommano kg	14'866,20	5'043,60	-9'822,60	1,03	15'312,19	5'194,91		10'117,28	-66,073
107.020.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Sommano m²	220,00	220,00	---	13,22	2'908,40	2'908,40			
11.020.010	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Sommano m³	15,50	12,42	-3,08	1'022,09	15'842,40	12'694,36		3'148,04	-19,871
11.020.010	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee) Sommano m³	15,61	10,50	-5,11	1'252,01	19'543,88	13'146,11		6'397,77	-32,735
11.040.020	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Sommano m²	11,52	11,91	0,39	766,81	8'833,65	9'132,71	299,06		3,385
11.040.030	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista Sommano m²	26,00	26,00	---	52,11	1'354,86	1'354,86			
11.050.030	Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea e cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline: con rivestimento in rame Sommano m²	337,63	337,63	---	35,96	12'141,17	12'141,17			
11.070.050	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 Sommano m	84,80	84,80	---	37,81	3'206,29	3'206,29			
11.070.140	Discedenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 Sommano m	33,60	33,60	---	28,77	966,67	966,67			
12.030.010	Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/m² Sommano m²	387,04	387,04	---	2,29	886,32	886,32			
	A RIPORE							6'204,96	38'795,62	

WISTO

SI APPROVA

REGIONE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA


REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA

REGIONALITA' REGIONALE DELLA CAMPANIA


REGIONALITA' REGIONALE

WISTO
SI APPROVA





Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							6'204,96	38'795,62	
19.010.040	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travi reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc. realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... o, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. Compreso trattamento antiruggine in acciaio Fe 510 gr.C									
	Sommario kg									
19.040.030	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... n prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza									
	Sommario kg									
22.050.010	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rifianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100									
	Sommario m									
01.010.040	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo ... ni onere compreso per dare l'opera completa a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in vista IP 5X	98,50		459,66	3,78			1'737,51		
	Sommario cad									
01.010.300	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10A Punto presa salvavita e interbloccata da 10A funzionale a tenuta	14,00		459,66	0,74			340,15		
	Sommario cad									
01.040.020	tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile	2,00		98,50	20,15	1'984,78		1'984,78		
	Sommario cad									
01.070.030	Foratura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... elettrico ed il successivo collando n. poli "p"; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m	2,00		---	57,34	802,76		802,76		
	Sommario cad									
01.090.010	Foratura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 6 moduli mm 100x170x32	2,00		---	127,67	255,34		255,34		
	Sommario cad									
	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in	2,00		---	6,12	12,24		12,24		

SI, APPROVA



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
		Progetto	Variante		variazioni	Progetto	Variante	IN PIU'		IN MENO
	RIPORTO						8'282,62	38'795,62		
04.060.010	alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici lampada a vapori di sodio alla pressione 150 W	14,00	14,00	---	2'386,44	2'386,44				
7	Sommario cad									
20.010.020	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici. Tensione di ingresso 110-750 V rete in uscita 198-251 V, in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn = potenza nominale AC Wn 4200 - Wn 3850	1,00	1,00	---	4'315,26	4'315,26				
3	Sommario cad									
P 01	Fornitura e posa in opera laminati fotovoltaici flessibili potenza nominale 68 Wp, dimensione: lunghezza 2849mm larghezza 394mm, spessore 4mm 16 mm inclusi cavi di uscita, tipo di ... embleggio su copertura a falde inclinate, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	44,00	44,00	---	30'360,44	30'360,44				
9	Sommario cadauno									
P 02	Fornitura e posa di manto sintetico omologato UBI, in elastomero poliuretano a bassa resistenza, ottenuto con resine bicomponenti colate in loco in più strati e con semina final ... ne del sottofondo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con manto rosso.	220,00	220,00	---	11'041,80	11'041,80				
0	Sommario m2									
P 03	Plinto prefabbricato in cls vibrato, dotato di piastre in acciaio per l'alloggiamento di pilastro prefabbricato, adeguatamente armato come da calcolo strutturale, compreso armatura, dato su magrone e sottopilino di fondazione da parte a parte;	---	12,00	12,00	---	5'808,00	5'808,00			
1	Sommario cadauno									
P 04	Travi prefabbricate in cemento armato per strutture di fondazione con sezione a rettangolo 30x50, lunghezza massima m. 12,00 compreso ogni onere per armatura ed inerte, trasporto e posa in opera.	---	93,30	93,30	---	18'100,20	18'100,20			
2	Sommario ml									
P 05	Pilastri in calcestruzzo armato vibrato a sezione quadrata, dotati di piastra di base spessore 30mm in acciaio per ancoraggio a plinto prefabbricato, forcina per ancoraggio a trav ... legno lamellare, compreso ogni onere per armatura trasporto e posa in opera. per altezze da 3,00 a 4,00, sez. cm. 40x40	---	12,00	12,00	---	6'600,00	6'600,00			
3	Sommario cadauno									
01.010.010	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	15,00	15,00	---	257,10	257,10				
1	Sommario m²									
02.020.014	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttura ... i limitrofe,									
	A RIPORE						38'790,82	38'795,62		



[illegible]

Fonte: <http://b>

- posa in opera travi in c.a. prefabbricate;
- posa in opera pilastri prefabbricati;

Si precisa che la perizia in oggetto non prevede alcun aumento di spesa e pertanto le stesse sono , compatibilmente con il plafond disponibile dell'Amministrazione e sono suddivise così come segue.

QUADRO ECONOMICO VARIANTE STRUTTURALE

A	COSTO DELL'OPERA DA COMPUTO	
----------	------------------------------------	--

A	TOTALE DEI LAVORI A MISURA	€ 160 141,12	
a2	Oneri di sicurezza	€ 794,76	
	IMPORTO LAVORI A BASE		
a1	D'ASTA		€ 159 346,36
	RIBASSO D'ASTA 17,290% su a1	A DETRARRE	27 550,99
	totale contratto al netto oneri di sicurezza		€ 131 795,37
	TOTALE VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 132 590,13
	Importo contratto dopo aggiudicazione		€ 132 594,10
	Importo in diminuzione da contratto	0,00%	€ 3,97

B	SOMME A DISPOSIZIONE
----------	-----------------------------

b1	I.V.A. (10%) di A	€ 13 259,01	
b2	Spese generali: prog. Def. Esec., Dir. Lav. 12% prog. Def-esec lavori	€ 19 217,51	
b3	I.V.A. 20% di b2	€ 3 843,50	
b4	Imprevisti	€ 317,26	
b5	iva imprevisti	€ 31,73	
B	Totale somme a disposizione		€ 36 669,01

	iva	contributo
contributo	€ 17 134,64	€ 152 128,87
spesa con variante	€ 17 134,24	€ 152 124,90
variazioni in meno	0,40 €	€ 3,97

IL DIRETTORE DEI LAVORI

