



Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/09/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 125 SOTTOMISURA 2 - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2009. RIMODULAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO AL COMUNE DI ALIFE (CE IDENTIFICATO CON CUA 82000320612 PER IL PROGETTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO RURALE ALLA VIA MORECINE")

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con DRD 32 del 5/8/2008, pubblicato sul BURC numero speciale del 29/9/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti;

Vista la domanda di aiuto, presentata dal Comune di Alife (CE) identificato con CUA 82000320612 acquisita al protocollo regionale con numero 2009.0942970 in data 02/11/2009 con la quale si richiedeva un contributo di € 246.688,44 per il progetto denominato "Realizzazione di un acquedotto rurale alla via Morecine";

Considerato che:

- con DD n. 414 del 09/07/2010 questo Settore ha provveduto ad approvare la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre settembre/ottobre 2009 nella quale, tra l'altro, è riportato, il Comune di Alife (CE) identificato con CUA 82000320612, per il progetto denominato "Realizzazione di un acquedotto rurale alla via Morecine";
- con DRD n. 142 del 15/07/2010 il Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni ha espresso il nulla osta alla concessione degli aiuti delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre settembre/ottobre anno 2009 a valere sulla misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013;
- che le Disposizioni Generali stabiliscono che il Settore TAPA CePICA di Caserta in qualità di Soggetto Attuatore della Misura 125 – sottomisura 2 a seguito dell'espletamento della gara di appalto dell'intervento ammesso a finanziamento, adotta un nuovo provvedimento di concessione con il quale viene rimodulato l'importo dei lavori e pertanto il contributo assentito;

Rilevato che:

- il beneficiario ha reso noti gli estremi del c/c dedicato con comunicazione n. 12745 del 23/10/2010 acquisita al prot. n. 0851905 del 25/10/2010;
- il beneficiario ha trasmesso copia della deliberazione n. 148 del 08/08/2011, acquisita al protocollo regionale con numero 0663429 in data 02/09/2011 relativa all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per i beni/servizi/lavori a farsi, e di approvazione del quadro economico rideterminato sulla base delle risultanze della predetta gara;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra rilevato di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto come di seguito specificato:

Quadro economico DD n. 544 del 13/10/2010

Categoria d'intervento	Spesa ammessa (IVA esclusa) €
A – Lavori:	
A.1 Importo a base d'asta	154.249,44
A.2 Oneri per la sicurezza	5.412,54
Sub Totale A (A.1 + A.2)	159.661,98
B – Somme a disposizione del beneficiario:	
B.1 Imprevisti	7.983,10

B.2 Spese tecniche e generali	19.159,44
B.3 Spese per acquisizione di aree	-
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	27.142,54
Totale beneficio (A + B)	186.804,52

Quadro economico rimodulato a seguito di gara di appalto con ribasso

Categoria d'intervento	Spesa ammessa (IVA esclusa) €
A – Lavori:	
A.1 Importo ribasso	144.994,47
A.2 Oneri per la sicurezza	5.412,54
Sub Totale A (A.1 + A.2)	150.407,01
B – Somme a disposizione del beneficiario:	
B.1 Imprevisti	7.983,10
B.2 Spese tecniche e generali	19.159,44
B.3 Spese per acquisizione di aree	
Sub Totale B (B.1 + B.2 + B.3)	27.142,54
Totale beneficio (A + B)	177.549,55

Preso atto che la spesa pubblica emergente di € 177.549,55 sarà posta a carico dei soggetti cofinanziatori del Programma e sarà pagata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l'attuazione del PSR Campania 2007-2013;

Accertata un'economia di gara, derivante dal ribasso d'asta del 6% pari ad € 9.254,97 (differenza tra il contributo concesso di € 186.804,52 ed il contributo rimodulato di € 177.549,55), da porre nella disponibilità del piano finanziario della Misura;

Viste le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura in qualità di Soggetti Attuatori;

Visto il DRD n. 46 del 24/06/2009 che disciplina i poteri dei Dirigenti;

Alla stregua della istruttoria compiuta dal tecnico nonché della regolarità della medesima effettuata dal Referente di Misura;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato e integralmente trascritto di:

- art. 1) rideterminare, a seguito delle risultanze dell'esito di gara, in € 177.549,55 il contributo spettante al beneficiario Comune di Alife (CE) identificato con CUA n. 82000320612, per la realizzazione del progetto denominato "Realizzazione di un acquedotto rurale alla via Morecine";
- art. 2) considerare economie di gara euro 9.254,97 derivante dalla differenza tra il contributo impegnato e concesso con DD n. 544 del 13/10/2010 e quello rideterminato a seguito della gara di appalto, economia di gara da porre nella disponibilità del piano finanziario della Misura 125 del PSR Campania 2007-2013.

Il presente decreto viene notificato al beneficiario mediante raccomandata e trasmesso:

- al Responsabile dell'Asse I del PSR Campania 2007-2013;

- al Referente Regionale della Misura 125 sottomisura 2;
- al RUFA ;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

BARTOCCI