



Decreto Dirigenziale n. 353 del 30/08/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - ASSE 1 OBIETTIVO OPERATIVO 1.4 "MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE" PRESA D'ATTO "II PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA" RELATIVA ALL'OPERAZIONE "LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CON ANNESSO TRATTO FOGNARIO" AMMESSA A FINANZIAMENTO CON D.D. N. 214 DEL 7 APRILE 2009. BENEFICIARIO COMUNE DI PAOLISI (BN). CODICE UNICO PROGETTO: E36D06000080002 CODICE SMILE 2009 : 1

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1783/1999;

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, che ha abrogato il Regolamento (CE) n.1260/1999;

CHE la Commissione delle Comunità Europee ha adottato il Regolamento (CE) n.1828 del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 1080/2006;

CHE con Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n.196, è stato emanato il “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.1921 del 9 novembre 2007 si è preso atto della decisione della Commissione Europea n.C(2007) 4265 del 11 settembre 2007 con la quale è stato adottato il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Campania (di seguito POR Campania FESR 2007-2013);

CHE con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007 – 2013, ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del POR Campania FESR 2007-2013, individuando nel dirigente *pro tempore* del Settore 09 “Ciclo Integrato delle Acque” dell’A.G.C. 05 il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.4 “Migliorare la gestione integrata delle risorse idriche”;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.879 del 16 maggio 2008 “*POR Campania FESR 2007-2013 – Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni*”, sono stati pubblicati i criteri di ammissibilità e priorità per la selezione delle operazioni nell’ambito del POR Campania FESR 2007 – 2013, adottati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza dello stesso ai sensi dell’art.65 del Regolamento (CE) 1083/2006;

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR Campania FESR 2007-2013;

CHE con Decreto Dirigenziale n.214 del 7 aprile 2009, ad esito delle attività istruttorie condotte dal Team dell’Obiettivo Operativo 1.4 sono state ammesse a finanziamento numero 23 operazioni programmate con Deliberazione della Giunta Regionale n.1265/2008 ed indicate in allegato A alla stessa, per un importo complessivo pre gara pari ad € 59.921.320,91, ivi compresa l’operazione denominata “*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto di depurazione con annesso tratto fognario*”, avente come beneficiario il comune di Paolisi, il cui importo ammissibile pre gara è di € 1.413.888,50;

CHE con Decreto Dirigenziale n.431 del 16 giugno 2009 per le 23 operazioni ammesse a finanziamento con il D.D. n.214 del 7 aprile 2009 è stato assunto impegno di spesa a valere sulle risorse finanziarie in dotazione al capitolo di bilancio 2606 della U.P.B. 22.84.245, codice di bilancio 2 02 03, esercizio finanziario 2009, per un importo complessivo di € 59.921.320,91, di cui € 1.413.888,50 relativi all’operazione “*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell’impianto di depurazione con annesso tratto fognario*”, avente come beneficiario il comune di Paolisi;

CHE con propria nota prot. n. 4423 del 14 ottobre 2009 il Beneficiario dell'operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*" ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la Deliberazione della Giunta Comunale di Paolisi n. 114 del 29 dicembre 2008 con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico pre gara dell'operazione stessa rideterminandone il costo in € 1.397.370,41;

CHE con la stessa nota prot. n. 4423 del 14 ottobre 2009 il Beneficiario ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la Deliberazione della Giunta Comunale di Paolisi n. 76 del 17 settembre 2009 con la quale è stato approvato il quadro economico post gara relativo all'operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*", da cui risulta un importo pari ad € 1.252.734,71;

CHE, pertanto, con Decreto Dirigenziale n.795 del 18 novembre 2009 , l'impegno di spesa è stato rimodulato in euro 1.252.734,71;

CHE, altresì, con il medesimo Decreto Dirigenziale n.795 del 18 novembre 2009 è stata disposta la liquidazione al Beneficiario di una prima quota di finanziamento in acconto per l'operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*" per un importo di € 375.820,41, pari al 30% dell'importo complessivo impegnato per l'operazione ad esito della procedura di aggiudicazione dei lavori;

CHE, in seguito, con Decreto Dirigenziale n.163 del 31 marzo 2010 si è preso atto della perizia di variante tecnica relativa all'operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*" approvata dal Beneficiario con Determinazione del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Paolisi n. 281 del 9 dicembre 2009;

CHE la sopra citata perizia di **variante tecnica** non ha determinato modifiche del quadro economico post gara dell'operazione, che di seguito si riporta:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza		€ 879.222,93
A1) Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 848.316,06	
(-13,5% su importo a base d'asta pari ad € 980.712,21)		
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.906,87	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 373.511,72
B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006	€ 20.232,38	
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 50.080,95	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00	
B4) Oneri di discarica	€ 45.000,00	
B5) Spese generali	€ 120.194,29	

B6) IVA al 10%	€ 92.930,39
B7) IVA al 20%	€ 30.073,71
Importo totale (A + B)	€ 1.252.734,65

CHE successivamente, con Decreto Dirigenziale n.171 del 08 aprile 2010 si è provveduto a liquidare la seconda quota di finanziamento di euro 350.000,00, relativa all'operazione in argomento;

CONSIDERATO

CHE con nota prot. n.4194 del 15 ottobre 2010, il Comune di Paolisi ha trasmesso al Settore Ciclo Integrato delle Acque la Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 67 del 14 ottobre 2010 relativa all'approvazione della perizia di **variante suppletiva** inerente operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*", che annulla e sostituisce la determinazione del Responsabile del servizio n.67 del 30 marzo 2010.

CHE il Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania con nota prot. 2010.0953518 del 29/11/2010, ha fatto richiesta di ulteriori atti;

CHE, conseguentemente, con nota prot. n.5154 del 23 dicembre 2010, il Comune di Paolisi ha trasmesso al Settore detta documentazione richiesta;

CHE le modifiche apportate con la suddetta perizia di variante suppletiva, presentate dalla Direzione Lavori a seguito di problematiche imprevedute ed imprevedibili insorte dopo l'inizio dei lavori, hanno determinato una variazione in alcune voci del quadro economico;

RITENUTO

DI poter prendere atto della perizia di variante suppletiva relativa all'operazione "*Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario*";

DI poter, pertanto, prendere atto del seguente quadro economico relativo all'operazione in argomento, così come modificato a seguito della perizia di variante suppletiva, approvata con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 67 del 14 ottobre 2010 del Comune di Paolisi:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 927.703,74
A1) Importo dei lavori al netto del ribasso (-13,5% su importo a base d'asta pari ad € 1.036.138,55)	€ 896.259,85
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.443,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 325.030,91
B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del	€ 20.232,38

D.Lgs. n. 163/2006	
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.600,14
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
B4) Oneri di discarica	€ 45.000,00
B5) Spese generali	€ 120.194,29
B6) IVA al 10%(A+B2)	€ 92.930,39
B7) IVA al 20%(B4+B5)	€ 30.073,71
Importo totale (A + B)	€ 1.252.734,65

VISTI

- i Regolamenti Comunitari: n.1080/06; n.1083/06; n.1828/06; e loro successive modifiche ed integrazioni
 - il POR Campania FESR 2007-2013 e s.m.i.;
 - il D.P.R. n. 196/2008;
 - il D.P.G.R. n.62/2008;
 - la D.G.R. n.26/2008;
 - i DD.DD. n. 214 del 7 aprile 2009, n. 431 del 16 giugno 2009, n. 795 del 18 novembre 2009, n. 857 del 22 dicembre 2009 e n.163 del 31 marzo 2010;
 - la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Comune di Paolisi (BN), con note prot. n.5169 del 21 dicembre 2009, n.940 del 2 marzo 2010 e n.1394 del 30 marzo 2010;
 - la Legge Regionale n. 2/2010 e la Legge Regionale n. 3/2010;
 - la D.G.R. n. 92/2010;
 - il D.D. n. 171 del 08 aprile 2010;
 - la documentazione trasmessa dal Beneficiario, Comune di Paolisi (BN), con note prot. n.5169 del 21 dicembre 2009, n.4194 del 15 ottobre 2010 e n.5145 del 23 dicembre 2010;
- alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.4,

DECRETA

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della perizia di variante Suppletiva relativa all'operazione "Lavori di adeguamento, ristrutturazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione con annesso tratto fognario", approvata con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 67 del 14 ottobre 2010 del Comune di Paolisi;
- di prendere atto, altresì, del seguente quadro economico relativo all'operazione in argomento, così come modificato a seguito della perizia di variante suppletiva, approvata con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 67 del 14 ottobre 2010 del Comune di Paolisi:

A) Importo totale lavori + oneri per la sicurezza	€ 927.703,74
A1) Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 896.259,85
(-13,5% su importo a base d'asta pari ad €	

1.036.138,55)	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.443,89
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 325.030,91
B1) Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006	€ 20.232,38
B2) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.600,14
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 15.000,00
B4) Oneri di discarica	€ 45.000,00
B5) Spese generali	€ 120.194,29
B6) IVA al 10%(A+B2)	€ 92.930,39
B7) IVA al 20%(B4+B5)	€ 30.073,71
Importo totale (A + B)	€ 1.252.734,65

- di notificare il presente decreto al Beneficiario, Comune di Paolisi (BN);
- di inviare il presente decreto al Settore Stampa e Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. nonché sul sito web della Regione Campania.

Il Dirigente
Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.4
Dott. Michele Palmieri