



Decreto Dirigenziale n. 795 del 07/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

: PSR CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA CLUSTER 112 - 121- DECRETO DIRIGENZIALE 489 DEL 25-09-2009 - CONCESSIONE PROROGA- DITTA DEL GROSSO GIORGIO LUIGI CON CUA DLGGGL87T17A783Z

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n. 489 del 25/09/2009 veniva concesso un contributo alla Ditta DEL GROSSO Giorgio Luigi, identificata con CUAA DLGGGL87T17A783Z, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura Cluster 112 – 121, per un importo di € 605.460,77 ed un relativo contributo di € 375.276,46;
- che per la realizzazione di detto progetto occorre l'autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Benevento;
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 18 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la richiesta di proroga di mesi sei dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data 17 marzo 2010 prot. n.° 129579;
- che nella stessa si comunica altresì che l'Ufficio competente non ha ancora provveduto al rilascio dell'Autorizzazione Sismica e che pertanto la Ditta si riserva la facoltà di richiedere una ulteriore proroga per l'esecuzione dei lavori oggetto di detta autorizzazione qualora la stessa venga concessa a ridosso del termine ultimo di esecuzione del progetto;

Vista

- l'ulteriore comunicazione e richiesta di proroga presentata in data 06/07/2011 prot. n° 531823;

Rilevato

- che l'Autorizzazione Sismica è stata rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Benevento in data 25/05/2011 n. 842 come si rileva dalla comunicazione della Ditta;
- che nel Decreto Dirigenziale 489 del 25/09/2009 all'art. 4 e 5 sono specificati i termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese;
- che la Ditta ha già usufruito di una proroga di mesi 6 come prima indicato;

Vista

- la nota n. 569140 del 20/07/2011 con la quale il Settore TAPA richiedeva autorizzazione all'autorità di gestione per procedere alla concessione di una ulteriore proroga;
- la nota n. 588064 del 27/07/2011 con la quale l'Autorità di Gestione autorizzava il Settore TAPA di Benevento alla concessione;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga della scadenza di cui all'art. 4 e 5 del Decreto Dirigenziale n. 489 del 25/09/2009, rispettivamente elevando a mesi 30 l'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni l'art. 5;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta DEL GROSSO Giorgio Luigi, identificata con CUAA DLGGGL87T17A783Z, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 30 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 4 e a mesi 30 + 30 giorni all'art. 5 del citato Decreto Dirigenziale n. 489 del 25/09/2009. Di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n. 489 del 25/09/2009;

- Il presente Decreto di rettifica viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 – 2013;
- Al Dirigente del Settore IPA;
- Al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- All'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- Al referente Regionale della misura cluster 112 – 121;
- Al RUFA;

Il Dirigente del Settore
Dr. Francesco Massaro