



Decreto Dirigenziale n. 1307 del 11/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 125 SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALI E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE. - DECRETO N. 2 DI PROROGA CONCESSA AL COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la domanda di aiuto, presentata dal Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA identificato con CUAA 00553600651 ID 784892181, acquisita al protocollo generale regionale con numero 952563 in data 04/11/2009 rud n. 17655;

VISTO il DRD n. 142 del 15/07/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Settembre/Ottobre 2009 ;

VISTO il proprio DRD n. 931 del 21/07/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Settembre/Ottobre 2009 per la Misura 125 Sottomisura 2: Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale, del PSR Campania 2007/2013;

VISTA la posizione utile in graduatoria di cui al citato DRD 931 del 21/07/2010 del Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, CUAA 00553600651 destinatario di aiuti per l'importo di € 287.131,39 per la realizzazione del progetto: RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE “POLICETA” per un costo totale di euro € 287.131,39;

CONSIDERATO che al Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, CUAA 00553600651 sono stati concessi con DRD n. 1229 del 11.08.2010, notificato in data 20. 08.2010 aiuti per l'importo di € 287.131,39 per la realizzazione del progetto: RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE “POLICETA”;

CONSIDERATO che al Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, CUAA 00553600651 a seguito dell'espletamento e della esamina degli esiti della gara di appalto, sono stati concessi con DRD n. 397 del 22/03/2011 aiuti per l'importo rimodulato pari ad € 279.093,15;

CONSIDERATO che al Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA è stata concessa con DRD n. 549 del 28/04/2011 una prima proroga per l'ultimazione dei lavori la cui scadenza era prevista per il giorno 15/08/2011;

VISTA la richiesta di proroga n. 2 dei termini per il completamento dell'investimento acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12/08/2011 al numero di protocollo 627521 dalla quale si evince che l'Ente ha effettuato la gara con la procedura migliorativa e pertanto si è dovuto procedere alla nomina di una commissione di valutazione ed è stato, inoltre, interessato da elezioni amministrative nel mese di maggio 2011 per cui si è perso del tempo per i dovuti provvedimenti amministrativi;

RITENUTO che le motivazioni addotte possano essere accolte;

VISTA la nota dell'AGC del 10/06/2011 prot. 455350 acquisita dallo STAPA il 13/06/2011 “Autorizzazione proroghe”;

VISTO il DRD n. 45 del 17/06/2010 del Coordinatore dell'Area di recepimento del D.M. 22/12/2009 n.

30125 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurali”.....(con allegato);

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale:

- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto “Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori”;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al Comune di SANT'ANGELO A FASANELLA, CUAA 00553600651 per la realizzazione del progetto RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA STRADA COMUNALE “POLICETA” la proroga di 120 giorni nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del DRD n. 1229 del 11/08/2010;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione degli investimenti il giorno 13/12/2011.
Il presente decreto viene notificato al Beneficiario e trasmesso:

- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali”;
- al Dirigente del Settore Territorio;
- al Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007-2013;
- ai Referente Regionale della misura 125 sottomisura 2
- al RUFA

Dott. Bruno Danise