

Verifica e validazione del quadro economico VARIANTE

		PROGETTO APPROVATO con decreto n.259del 24/02/2010		VARIANTE		
Descrizione Voce		SPESA AMMESSA con decreto 259/2010	CONTRIBUTO CONCESSO con decreto 259/2010	SPESA APPROVATA VARIANTE (a)	SPESA AMMESSA VARIANTE (b)	CONTRIBUTO 50% di (b)
03.0 1.00	Interventi di ristrutturazione fino al 20% del totale spesa	€ 99.584,84	€ 49.792,42	€ 103.393,09	€ 99.584,84	€ 49.792,42
3.2	Acquisto arredi per interni	€ 45.505,60	€ 22.752,80	€ 45.505,60	€ 45.505,60	€ 22.752,80
3.3	Creazione e sistemazione aree esterne	€ 21.024,36	€ 10.512,18	€ 21.024,36	€ 21.024,36	€ 10.512,18
3.4	Acquisto attrezzature e arredi per esterno	€ 10.349,38	€ 5.174,69	€ 10.349,38	€ 10.349,38	€ 5.174,69
3.5	Acquisto attrezzature informatiche	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00
4.1	Spese Generali max 12% opere edili	€ 11.950,18	€ 5.975,09	€ 12.407,17	€ 11.950,18	€ 5.975,09
4.2	Spese Generali max 7% su 3.2-3.3-3.4- 3.5	€ 5.556,56	€ 2.778,28	€ 5.556,56	€ 5.556,56	€ 2.778,28
TOTALE		€ 196.470,92	€ 98.235,46	€ 200.736,16	€ 196.470,92	€ 98.235,46

