

# Decreto Dirigenziale n. 1439 del 03/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

# Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013-MISURA 312 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA DE MIERI CONCETTA - CON VARIAZIONE DELLA SPESA AMMESSA.



#### IL DIRIGENTE

## **PREMESSO**

- Che con DRD n. 399 del 30/03/2010 lo STAPA di Salerno ha concesso alla ditta DE MIERI CONCETTA un contributo in conto capitale di € 78.959,18 pari al 50% della spesa ammessa di € 157.918,36;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 15/09/2011 prot. n. 698588, la
  ditta beneficiaria DE MIERI CONCETTA (CUAA DMRCCT62T52I410J P.IVA 04740870656), con
  sede legale nel Comune di SANZA, in via Guglielmo Marconi ha richiesto una variante al
  progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 312;
- Che con nota prot. 2734/UDA del 19/09/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Salsano Biagio in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

#### **CONSIDERATO**

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria sono stati, altresì, verificati e validati il quadro economico e il quadro di raffronto tramite l'analisi di ciascuna delle voci di costo in riferimento alla congruità delle quantità e dei prezzi di acquisto ed alla eleggibilità delle spese;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

## **PRESO ATTO**

- che le variazioni consistono: a) lievi modifiche degli ambienti interni e della scala di collegamento dei vari livelli:
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, non imputabile a carenza progettuale ed indipendente dalla volontà del beneficiario;
- che le variazioni da apportate, resesi necessarie in corso d'opera, consentono una migliore distribuzione degli spazi interni;
- **PRESO ATTO**, altresì, che la rimodulazione effettuata comporta una maggiorazione della spesa a totale carico della ditta richiedente pari ad euro 1.667,62;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la misura 312 cofinanziate da FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di attuazione della misura 312;

**VISTO** il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15/11/2010;

# RITENUTO, pertanto

 Di poter approvare la variante presentata dalla ditta DE MIERI CONCETTA CUUA DMRCCT62T52I410J, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo:

#### DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

 Di approvare la variante presentata dalla ditta DE MIERI CONCETTA CUUA DMRCCT62T52I410J, che prevede la rimodulazione della spesa così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente di misura 312 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise