


Comune di SANZA
Provincia di SALERNO

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DA ADIBIRE AD AFFITTACAMERE PER BREVI SOGGIORNI

COMMITTENTE: DE MIERI CONCETTA



Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %
			Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
E.08.020.090	maglieri per l'esecuzione di armature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a portella regola d'arte Con forcelle 8x25x25 cm con malta idraulica	Sommario m ²	44,22	58,15	13,93	22,32	986,99	1.297,91	310,92		31,502
10	Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastre in gesso rivestito di sp. ... kg/m ² , con rivestimento superiore in fibra minerale monodimensionale ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm	Sommario m ²	76,30	76,30	---	25,45	1.941,84	1.941,84			
E.10.020.110											
11	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari salinari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo	Sommario m ²	51,25	51,25	---	32,95	1.688,69	1.688,69			
E.11.050.010											
12	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 anticato	Sommario m	13,35	13,35	---	29,95	399,83	399,83			
E.11.070.040											
13	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticato	Sommario m	30,30	30,30	---	26,13	791,74	791,74			
E.11.070.120											
14	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio inox	Sommario cad	16,00	16,00	---	6,46	103,36	103,36			
E.11.070.160											
15	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 125	Sommario cad	3,00	3,00	---	59,79	179,37	179,37			
E.11.070.170											
16	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m ² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili	Sommario m ²	13,30	13,30	---	1,03	13,70	13,70			
E.12.070.010											
17	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la sugellatura con cemento e gli eventuali incassi a muro, nonché, ogni onere e magistero di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo	Sommario m ²	126,20	---	-126,20	18,48	2.332,18	---			2.332,18 -100,000
E.13.010.010											
18	Pavimento di colto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32,5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfondi. Delle dimensioni di 33x33 cm	Sommario m ²	126,20	120,05	-6,15	50,70	6.398,34	6.086,54			311,80 -4,873
E.13.050.010											
A R I P O R T A R E									3.861,37	5.856,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
29	intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... la con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento							5104,30	7884,14	
E.16.020.070										
30	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzo, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali con malta di cemento	95,95	95,95	--	19,06	1'828,81	1'828,81			
E.16.020.10										
31	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio	437,20	338,89	-98,31	9,90	4'328,28	3'355,01		973,27	-22,486
E.16.030.040										
32	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibaltate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura, di castagno	437,20	434,84	-2,36	7,84	3'427,65	3'409,15		18,50	-0,540
E.15.010.010										
33	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in liscivare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incast ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca fissa nocce tangarilla	2,20	2,40	0,20	442,38	973,24	1'061,71	88,47		9,090
E.15.020.010										
34	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro	--	2,00	2,00	216,90	--	433,80	433,80		
E.15.020.050										
35	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura ... orniture per la realizzazione a perfetta regola d'arte Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro	3,00	--	-3,00	187,89	563,67	--		563,67	-100,000
E.15.050.050										
36	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in liscivare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con molotino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tangarilla	--	3,00	3,00	187,97	--	563,91	563,91		
E.15.020.060										
37	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in liscivare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con molotino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tangarilla	5,00	--	-5,00	306,88	1'534,40	--		1'534,40	-100,000
E.15.020.060										
A R I P O R T A R E										
								6'190,48	10'973,98	

Num.Cod. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6'190,48	10'973,98	
38 E.18.070.010 a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopralluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate m... nte, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a m² 2,5	---	2,00	2,00	306,99	---	613,98	613,98		
39 E.18.080.050 a	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di allum... pola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a m² 2,5	12,33	16,64	4,31	227,47	2'804,71	3'785,10	980,39		34,95
40 E.18.130.070 b	Mostra o dielromostra di legno di abete di spessore 2 cm, sormontata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso stoffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre 12 fino a 15 cm	14,16	---	-14,16	224,30	3'176,09	---			3'176,09 -100,00
41 E.18.130.070 b	Mostra o dielromostra di legno di abete di spessore 2 cm, sormontata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso stoffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché, ogni onere e magistero: larghezza oltre 12 fino a 15 cm	23,70	---	-23,70	14,87	352,42	---			352,42 -100,00
42 E.18.50.10 b	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf... atura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere ad 2 battente	---	51,00	51,00	15,08	---	769,08	769,08		
43 E.19.010.070 c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelature fisse o mobili co... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie. Ringhiere in profilati normali e a linee dritte	4,00	6,50	2,50	200,23	800,92	1'301,50	500,58		62,50
44 E.19.020.020 b	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati cnpiti quali piatti, angolari e simili ... in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido	44,97	44,97	---	4,75	213,61	213,61			
45 E.21.010.010 a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua	400,00	400,00	---	6,18	2'472,00	2'472,00			
46 E.21.010.020 a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	437,20	434,84	-2,36	2,22	970,58	965,34			5,24
Sommano m²		437,20	434,84	-2,36	2,19	957,47	952,30			5,17
A R I P O R T A R E								9'054,51	14'512,90	48,50

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VAR. TOT. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
47 E.21.030.040	Integritatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura trasparente e idrorepellente							9.054,51	14.512,90	
b		437,20	434,84	-2,36	5,21	2.277,81	2.265,52		12,29	-0,540
48 1.01.010.010.	Predisposizione di attacco per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
b		12,00	17,00	5,00	41,32	495,84	702,44	206,60		41,667
49 1.01.010.020.	Predisposizione di attacco per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
b		14,00	14,00	---	38,81	543,34	543,34			
50 1.01.010.130.	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fcale. Sono comprese ... ure igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi									
		12,00	17,00	5,00	45,11	541,32	766,87	225,55		41,667
51 1.01.020.010.	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso									
a		3,00	---	-3,00	239,05	717,15	---		717,15	-100,000
52 1.01.020.010.	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso									
a		---	3,00	3,00	239,06	---	717,18	717,18		
53 1.01.020.080.	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, roset ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando									
a		3,00	3,00	---	211,79	635,37	635,37			
54 1.01.020.100.	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di sovrano lunghezza cm 18 a muro diametro ... e per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 70x70 in extra con termomiscelatore									
c		3,00	2,00	-1,00	367,60	1.102,80	735,20		367,60	-33,333
55 1.01.020.110.	Fornitura e posa in opera di lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone ... di esecuzione									
A R I P O R T A R I										
								10.203,84	15.609,94	

Num.Cod. FAVRITA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
b	per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavello in extra clay a canale da cm 90x15							10.203,84	15.609,94	
	R I P O R T O									
56	Fornitura e posa in opera di racCORDa e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antirisono ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di racCORDa e rubinetteria per impianto lavatrice	3,00	3,00	---	374,95	1.124,85	1.124,85			
a	Sommario cad									
37	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... zi ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista	3,00	12,00	9,00	50,83	152,49	609,96	457,47		300,000
c	Sommario cad									
58	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... regola d'arte Per punto presa 16/A da derivazione di altro impianto Punto presa 16/A da derivazione funzionale a tenuta	34,00	50,00	16,00	37,03	1.259,02	1.851,50	592,48		47,059
f	Sommario cad									
59	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A funzionale a tenuta	26,00	45,00	19,00	37,64	978,64	1.693,80	715,16		73,077
60	Sommario cad									
M.07.010.04	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, giunzioni, mensole di sostegno, verniciatura a scelta, opere m ... ssaggio, consegnati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 680	31,00	43,00	12,00	53,58	1.660,98	2.303,94	642,96		38,710
d	Sommario w									
61	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante a scelta, completi di m ... e termica determinata a norma UNI 6514 (ISO). Altezza massima del radiatore: H (mm) Altezza massima del radiatore mm 500	5.600,00	8.400,00	2.800,00	0,10	560,00	840,00	280,00		50,000
0.d	Sommario w									
62	Alteccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromata ... co e del l'integrio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per attacco da distribuzione	1.650,00	1.760,00	110,00	0,15	247,50	264,00	16,50		6,697
M.07.010.12	Sommario cad									
0.a	Collettore/solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi,	9,00	9,00	---	80,87	727,83	727,83			
63	A R I P O R T A R E									
								12.908,41	15.609,94	

Num.Ord. TARIFERA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
M.13.020.01	costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acquaincorpolto con capacità non in ... 1 sole ed il prezzo complessivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per metro a							12.908,41	15.609,94	
64	Recinzione provvisoriale modulare mista con a pannelli a rete metallica o plastificata montata in opera con relativi supporti in acciaio su new jersey in calcestruzzo di altezza no ... inferiore a cm 50. compreso l'onere del montaggio e dello smontaggio Fornitura con moduli di altezza totale pari a m 3,00	2,00	2,00	---	2.347,05	4.694,10	4.694,10			
P.03.010.110										
65	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiè e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Noto per il 1° mese o frazione	32,00	32,00	---	34,20	1.094,40	1.094,40			
P.03.010.080										
a										
66	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiè e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Noto per ogni mese dopo il 1°	80,00	80,00	---	7,07	565,60	565,60			
P.03.010.080										
b										
67	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiè e parapetti. Con caratteristiche: 1 ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Noto per il 1° mese o frazione	320,00	320,00	---	0,78	249,60	249,60			
P.03.010.110										
a										
68	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiè e parapetti. Con caratteristiche: 1 ... inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Noto per ogni mese dopo il 1°	8,00	8,00	---	7,50	60,00	60,00			
P.03.010.110										
b										
69	Ponteggio completo in opera con mantovane, baselle supporti agganci, tavolo, fermapiè, schemature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	96,00	96,00	---	0,25	24,00	24,00			
P.03.010.120										
a										
70	Ponteggio completo in opera con mantovane, baselle supporti agganci, tavolo, fermapiè, schemature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinotati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	120,00	120,00	---	13,00	1.560,00	1.560,00			
P.03.010.120										
b										
71	Carico a mano di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino a luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di ... eriale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione dello stesso fino a luogo di deposito prov	960,00	960,00	---	1,00	960,00	960,00			
R.01.010.100										
a										
A R I P O R T A R E										
12.908,41 15.609,94										

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							12'908,41	15'609,94	
72	Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni Carico da cumulo in zona ristretta eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni	Sommato m³	93,00	165,00	72,00	15,10	1'404,50	2'491,50	1'087,20	77,415
R.01.020.070										
a		Sommato m³	93,00	165,00	72,00	3,97	369,21	655,05	285,84	77,415
73	Scaricatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scaricatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	Sommato m³	15,00	80,00	65,00	38,08	571,20	3'046,40	2'475,20	433,333
R.01.030.050										
a		Sommato m³	15,00	80,00	65,00	38,08	571,20	3'046,40	2'475,20	433,333
74	Sovraprezzo alla scaricatura, oltre i primi 50 m, valutato al m³ di materiale trasportato	Sommato m³	285,00	---	-285,00	2,72	775,20	---	775,20	-100,000
R.01.030.060										
a		Sommato m³	285,00	---	-285,00	2,72	775,20	---	775,20	-100,000
75	Scolmaturo a spalla d'uomo o inscelsatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non cartolabili, fino al luogo ... esa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento disticelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	Sommato m³	8,13	35,00	26,87	54,40	442,27	1'904,00	1'461,73	330,506
R.01.030.080										
a		Sommato m³	8,13	35,00	26,87	54,40	442,27	1'904,00	1'461,73	330,506
76	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	Sommato m³	17,35	---	-17,35	118,96	2'063,96	---	2'063,96	-100,000
R.02.020.010										
b		Sommato m³	17,35	---	-17,35	118,96	2'063,96	---	2'063,96	-100,000
77	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	Sommato m³	---	17,86	17,86	118,97	---	2'124,80	2'124,80	0,516
R.02.020.010										
b		Sommato m³	---	17,86	17,86	118,97	---	2'124,80	2'124,80	0,516
78	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... entro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10	Sommato m²/cm	155,00	155,80	0,80	24,81	3'845,55	3'865,40	19,85	0,516
R.02.030.010										
b		Sommato m³	3,98	3,58	-0,40	219,99	875,56	787,56	98,00	-10,051
79	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo	Sommato m³	3,98	3,58	-0,40	219,99	875,56	787,56	98,00	-10,051
R.02.040.010										
b		Sommato m³	3,98	3,58	-0,40	219,99	875,56	787,56	98,00	-10,051
80	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	Sommato m²	343,96	343,99	0,03	4,33	1'489,35	1'489,48	0,13	0,004
R.02.050.010										
a		Sommato m²	343,96	343,99	0,03	4,33	1'489,35	1'489,48	0,13	0,004
	A R I P O R T A B I L E							20'363,16	18'537,10	

COMITTEE OF DE MERI CONCETTA

COMITTEE OF AMERICA

REPORT

REPLUGO

Importo Totale euro

Totale variazione euro

Date, 05/10/2011

II. Technical

APPENDIX

VERSION

Progetto

Varianze

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$
 $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$
 $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$
 $\frac{1}{4294967296} \times \frac{1}{4294967296} = \frac{1}{18446744073709551616}$
 $\frac{1}{18446744073709551616} \times \frac{1}{18446744073709551616} = \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$
 $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} \times \frac{1}{340282366920938463463374607431768211456} = \frac{1}{1157920892373161954285709850086809406944569617711266084681698428128$

ONE

160137

REPORT ARE