



Decreto Dirigenziale n. 588 del 07/11/2011

A.G.C.10 Demanio e Patrimonio

Settore 1 Demanio e Patrimonio

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA, AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SUL MURO DI CONTENIMENTO A RIDOSSO DI VICO 2° GAGLIARDI PRESSO L'IMMOBILE REGIONALE ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI VIA S. TERESA DEGLI SCALZI. - NAPOLI - .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

PREMESSO:

- a) che ai sensi della legge regionale n. 11/1991 il Settore Demanio e Patrimonio provvede alla manutenzione degli immobili in uso alla Regione Campania;
- b) che, il Servizio Autonomo Polizia Locale, UNITA' OPERATIVA – STELLA -, a seguito di verifica effettuata dal Servizio Sicurezza Geologica e Sottosuolo del Comune di Napoli, con nota Prot. G/2011/545902 del 02/09/2011, acquisita al protocollo del Settore in data 16.09.2011 n. 0700429, ha diffidato la Regione Campania a provvedere ad eseguire le opere di assicurazione inerenti i dissesti **sul muro di contenimento a ridosso di Vico 2° Gagliardi presso l'immobile Regionale Istituto "Paolo Colosimo" di via S. Teresa degli Scalzi. - Napoli;**
- c) che, a seguito di sopralluogo effettuato in data 28.07.2011, l'arch. Francesco D'Agostino, funzionario del Servizio Manutenzione, accertato che ricorrevano i presupposti di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. 207/2010, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 ha ordinato alla ditta Soc.Coop. "Italia 90" con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n. 34, già aggiudicataria dei lavori di manutenzione edili per gli immobili di proprietà regionale siti in Napoli alla via Don Bosco 9/E e l'Istituto "Paolo Colosimo" in via S.Teresa degli Scalzi, giusta contratto stipulato in data 06.04.2010. rep. n.102 registrato ad Pozzuoli (NA) il 21.04.2010 al n. 1787/3 con ribasso del 34,777% sull'elenco prezzi posto a base d'asta, di provvedere immediatamente ad eseguire le opere necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- d) che, successivamente, l'arch. Francesco D'Agostino, ai sensi dell'art. 176 comma 4, ha compilato la perizia giustificativa dei lavori ai fini della copertura della spesa e della approvazione dei lavori stessi, per un importo al lordo del ribasso del 34,777% pari ad € 10.225,44 oltre IVA;
- e) che ad ultimazione dell'intervento, con nota prot. n. 0787882 del 18.10.2011 è stato esibito all'U.O. Stella il certificato di eliminato pericolo;

CONSIDERATO:

- a) che occorre approvare il verbale di somma urgenza del 27.09.2011 e la perizia giustificativa per un importo al lordo del ribasso del 34,777% pari ad € 10.225,44 oltre IVA redatti dall'arch. Francesco D'Agostino;
- b) che occorre approvare l'avvenuto affidamento dei **lavori di somma urgenza da eseguirsi sul muro di contenimento a ridosso di Vico 2° Gagliardi presso l'immobile Regionale Istituto "Paolo Colosimo" di via S. Teresa degli Scalzi. - Napoli** -, alla ditta Soc.Coop. "Italia 90" con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n. 34, già aggiudicataria dei lavori di manutenzione edili per gli immobili di proprietà regionale siti in Napoli alla via Don Bosco 9/E e l'Istituto "Paolo Colosimo" in via S.Teresa degli Scalzi, per un importo al netto del ribasso del 34,777% pari ad €. 6.669,34 oltre IVA;

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

- a) che occorre impegnare la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, pari ad € **8.274,41 di cui € 1.400,56 per Iva al 21% ed € 204,51 per spese tecniche**, sul capitolo 144 del bilancio 2011 U.P.B. 6.23.52, codice SIOPE 1351;

VISTI:

il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale n. 24 del 29.12.2005, art.4;
l'art. 176 del D.P.R. 207/2010;
la D.G.R.C. n. 3466 del 03.06.00;
la circolare n. 5 del 12.06.00 dell'Assessore alle Risorse Umane;
la L.R. n. 5 del 15/03/2011;
la delibera di Giunta Regionale n. 157 del 18/04/2011.
la delibera di Giunta Regionale n. 250 del 31/05/2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O ing. Giuseppe Conte, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare il verbale di somma urgenza del 27.09.2011 e la perizia giustificativa per un importo al lordo del ribasso del 34,777% pari ad € 10.225,44 oltre IVA redatti dall'arch. Francesco D'Agostino, che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'avvenuto affidamento dei **lavori di somma urgenza da eseguirsi sul muro di contenimento a ridosso di Vico 2° Gagliardi presso l'immobile Regionale Istituto "Paolo Colosimo" di via S. Teresa degli Scalzi. - Napoli** -, alla ditta Soc.Coop. "Italia 90" con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n. 34, già aggiudicataria dei lavori di manutenzione edili per gli immobili di proprietà regionale siti in Napoli alla via Don Bosco 9/E e l'Istituto "Paolo Colosimo" in via S.Teresa degli Scalzi, per un importo, al netto del ribasso del 34,777%, pari ad €. 6.669,34 oltre IVA;
3. di impegnare la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori, pari ad € **8.274,41, di cui € 1.400,56 per Iva al 21% ed € 204,51 per spese tecniche**, sul capitolo 144 del bilancio 2011 U.P.B. 6.23.52, codice SIOPE 1351;
4. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza :
 - 4.1 al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale;
 - 4.2 al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 4.3 all'A.G.C. 02 – Settore 01 – Servizio 04 *"Registrazione atti monocratici - archiviazione decreti dirigenziali"*;
 - 4.4 all'Assessore al Demanio e Patrimoni per opportuna informativa;

Ing. Pietro Angelino