



Decreto Dirigenziale n. 516 del 08/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 323 - TIP.C - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2009.
DECRETO DI CONCESSIONE N. 562 DEL 26/10/2010. ULTERIORE DIFFERIMENTO
TERMINI PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DEL COMUNE DI GIOIA
SANNITICA - CUA 8200145061

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 5712 del 20 Novembre 2007 ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto al termine del Regolamento CE n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed i Bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007/2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 Agosto 2008 e ss.mm.ii., ed in particolare il Bando della Misura 323 "Sviluppo tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - tipologia c;

VISTO il DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 con il quale è stato approvato il Manuale Organizzativo - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013, che definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento per l'attuazione del P.S.R. 2007 - 2013;

VISTO il DRD n. 25 del 30 Aprile 2009 con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle Procedure del PSR Campania 2007 - 2013. Gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 42 del 08 Giugno 2009, con il quale è stato approvato il Manuale delle Procedure - Gestione delle Domande di Pagamento;

VISTO il DRD n. 12 del 12 Aprile 2009, con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle Procedure del PSR Campania 2007 - 2013 "Gestione delle Domande di Aiuto";

CONSIDERATO che con proprio Decreto Dirigenziale n. 562 del 26/10/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 a valere sulla Misura 323 tipologia C - per il bimestre Luglio - Agosto 2009 è stato concesso all'Ente **Comune di Gioia Sannitica**, identificato con **CUAA 82001450616**, un contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto d'investimento denominato **"Percorso paesaggistico tra i lavatoi gioiesi, restauro e recupero"**.

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 137 del 11/05/2011 è stata concessa una proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, per la realizzazione del progetto a favore dell'Ente Comune di Gioia Sannitica;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 274 del 11/07/2011 è stata concessa una successiva proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, per la realizzazione del progetto a favore dello stesso Ente;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 371 del 14/09/2011 è stata concessa una ulteriore proroga di 60 giorni fino al 09/11/2011;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 496 del 27/10/2011 è stata concessa una variante all'Ente Beneficiario;

VISTA la richiesta di ulteriore proroga dell'Ente in argomento, acquisita al protocollo generale n. 0826468 del 2/11/2011;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTO il D.R.D. n°47 del 23 Giugno 2010 dell' A.G.C. 11, ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n°32/2008", che affida ai Dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione per la realizzazione degli interventi;

VISTO il D.R.D. n°1 del 01 Gennaio 2011 dell'AGC n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel D.R.D. n°47 del 23 Giugno 2010";

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 04/11/2011, protocollo n. 832767, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con esito positivo;

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio DRD n. 562 del 26/10/2010, sottolineando che, fermo restando tutto quanto in esso contenuto, si differisce il solo termine fissato per l'ultimazione dei lavori, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

PRESO ATTO che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 Novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'UDP (Unità di Gestione delle Domande di Pagamento), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare la richiesta di ulteriore proroga, a favore del beneficiario **Comune di Gioia Sannitica** identificato con CUAA 82001450616, per il progetto d'investimento denominato **"Percorso paesaggistico tra i lavatoi gioiesi, restauro e recupero"**, a valere sulla misura 323 tipologia c) del PSR Campania 2007 - 2013, di n. 60 gg. (sessanta giorni), naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori, **fino al 08/01/2012**, precisando che entro tale termine dovranno essere completati anche i relativi pagamenti e dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA – CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 562 del 26/10/2010;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato DRD n. 562 del 26/10/2010;
3. di notificare il presente decreto all' Ente beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Coordinatore AGC n.11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007 - 2013;
 - Dirigente del Settore ITABI - AGC 11 - Settore 3 - Servizio 0 - Pos. 0 - Post. 0;
 - Responsabile Unico per i Rapporti Finanziari con AGEA (RUFA), AGC 11- Sett 0 - Servizio 0 - Pos 0 - Post. 21;
 - Referente Regionale della Misura 323 - AGC 11 - Settore 03 - Servizio 3 - Pos. 0 - Post. 4;
 - Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale;
 - A.G.C. 01, Settore 02, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Dr. Ruggero Bartocci