



## **Decreto Dirigenziale n. 1538 del 11/11/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI STELLA CILENTO SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### PREMESSO

- Che con DRD n. **1232** del **11/08/2010** è stato concesso un contributo di euro **346.131,17**, rimodulato a seguito di gara con DRD **53** del **01/08/2011** lo STAPA di Salerno ha concesso alla Comune di Stella Cilento un contributo in conto capitale di € **339.649,84** pari al 100% della spesa ammessa di € **339.649,84**;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data **01/08/2011** prot. n. **2128** il Comune di **Stella Cilento** CUA **03422518065 ID 999026270** acquisita al protocollo regionale con il n. **617244** in data **08/08/2011** con sede in Via Madonna di Fatima, in qualità di titolare del Provvedimento di Concessione n. **1232** del **11/08/2010**, e n. **53** del **01/08/2011** ha chiesto l'approvazione di una variante al progetto: "Lavori di sistemazione strada rurale "Anatella – Grifo", previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2726/UDA del 08/08/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Dott. Giovanni DE SIO, in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

### CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

### PRESO ATTO

- che la variazione consiste nella introduzione di lavorazione non prevedibili in fase di progettazione resisi necessarie a causa della comparsa di una falda acquifera che pregiudica la realizzazione delle opere previste in progetto e del cedimento della sede stradale dovuti alla presenza di materiale di riporto incoerente nella scarpata laterale. Come meglio descritto nella relazione tecnica alla perizia di variante tecnica a firma dell'arch. Gianluca Panico e ing. Carmine De Rosa;
- che la variante è stata motivata in quanto con la soluzione proposta consente una più elevata sicurezza dell'opera da parte degli utilizzatori.

**PRESO ATTO**, altresì, che la rimodulazione effettuata non comporta una maggiorazione della spesa approvata in sede di istruttoria in quanto trattasi di utilizzo degli imprevisti riconosciuti nel limite del 5% dei lavori;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

**VISTO** il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

**VISTO** il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

**RITENUTO, pertanto**

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di Stella Cilento, che prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

**DECRETA**

*per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:*

- **Di approvare** la proposta di variante richiesta dal Comune di Stella Cilento, che non prevede la rimodulazione della spesa, così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise