



## **Decreto Dirigenziale n. 1673 del 24/11/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013. MISURA 313- INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE. CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI GG. 180 PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI- PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N. 206 DEL 18/02/2010 E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N. 1242 DEL 17/08/2010 DI RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO- BENEFICIARIO COMUNE DI RUTINO

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la Commissione europea, con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" cofinanziate dal FEARS e approvate con DRD n. 40 del 05.06.2009 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la domanda di aiuto identificata con CUA **00547910653 ID 150075105**, presentata dalla ditta **COMUNE DI RUTINO**, acquisita al protocollo regionale con N. 2009.752193 in data 01/09/2009;

**CONSIDERATO** che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale N. **206 del 18/02/2010**, notificato in data **01/03/2010** ai sensi del PSR Campania 2007-2013, Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" alla ditta **COMUNE DI RUTINO** come identificata dal CUA **00547910653 ID 150075105** un contributo in conto capitale di euro **41.016,66** pari al **100%** della spesa ammessa di euro **41.016,66** per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di SALERNO protocollo n. 2009.752193 in data 01/09/2009;

**CONSIDERATO** che è stato concesso con Decreto Dirigenziale N. **1242 del 17/08/2010** notificato in data **27/08/2010** un contributo in conto capitale di **40.678,33** rideterminato a seguito degli esiti della gara espletata e che modifica il Decreto Dirigenziale n. **206 del 18/02/2010** solo ed esclusivamente nell'importo concesso fermo restando quant'altro in esso riportato;

**VISTO** il DD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

**VISTA** l'istanza di proroga di gg. **180** della ditta **COMUNE DI RUTINO**, prot. **622733** del **10.08.2011**;

**CONSIDERATO** che sulla comunicazione della ditta beneficiaria è stata compiuta favorevole istruttoria di merito essendo state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte perché verificatesi in corso d'opera e non imputabili a carenza progettuale, riconducibili esclusivamente a condizioni sopravvenute per causa di forza maggiore;

**VISTO** anche il DRD n. **47** del **23.06.2010** del Coordinatore dell'Area "Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008" ed il DRD n. **1** del **10.01.2011** del Coordinatore dell'Area "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD 47 del 23/06/2010" con il quale, tra l'altro, nel rilevare che:

– la risoluzione della problematiche connesse allo start up ed alla definizione delle procedure per l'erogazione degli aiuti da parte di AGEA hanno subito ritardi imprevisti;  
si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

**RITENUTO** pertanto di dover modificare il proprio DRD N. **206 del 18/02/2010**, nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto, col presente atto variano soltanto i termini di conclusione dei lavori, ferma restante la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

**PRESO ATTO** che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati dall'AGEA in qualità di Organismo Pagatore;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

## DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

### **Art. 1.) Rideterminazione tempi di conclusione delle lavorazioni**

Di modificare il proprio DRD N. **206 del 18/02/2010**, fermo restando quanto altro in esso contenuto, nel senso che col presente atto si approva la sola variazione della data di ultimazione della realizzazione del progetto approvato, prorogata di giorni **180**, e che dovrà concludersi, comunque, in modo da non superare i 18 mesi dalla notifica del precedente decreto di concessione N. **N. 1242 del 17/08/2010**;

### **Art. 2) Obblighi del beneficiario**

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto d'investimenti in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" pena la revoca del finanziamento concesso, come riportati nel decreto di Concessione N. **206 del 18/02/2010** notificato in data **01/03/2010** e al quale integralmente deve essere fatto riferimento.

### **Art. 3) Ricorso e clausola di salvaguardia**

Avverso le notifiche dell'esito istruttorio e/o controlli sono esperibili:

- Richiesta di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della notifica come disposto dal Manuale delle Procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013;
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

La procedura del riesame si conclude entro 20 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione che devono essere comunicate all'interessato.

La presentazione del riesame interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale.

Avverso gli esiti dell'istanza di riesame sono esperibili:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del riesame;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della notifica dell'esito del ricorso gerarchico.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 313
- al RUFA

**dott. Bruno Danise**