


Comune di Tortorella
Provincia di Salerno

Oggetto: Progetto per la riqualificazione e adeguamento funzionale di un immobile da destinare ad attività di "Case ed appartamenti per vacanze", ai sensi della L.R. 17 del 24/1/2001
Intervento a valere sul PSR Campania 2007 - 2013, Misura 312
"Incentivazione delle attività turistiche ed artigianali"
tipologia b)
- Potenziamento del turismo rurale -

Committente: Sig. Muller Rolf Johann Ludwig

Quadro comparativo

Il Tecnico
Geom. Mario Cardino



Quadro Comparativo
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FABBRICATO

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€)	In meno (€)
1	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore... e superficie spicconatura di intonaco a vivo di muro	325,697	4,33	1 410,27	325,697	4,33	1 410,27		
2	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per ...zzabili e/o di risulta Di spessore da 10,1 a 15 cm	18,810	6,20	116,62	18,810	6,20	116,62		
3	Demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, ecc... demolizione di pavimento in mattoni, mattonelle, ecc.	93,984	8,93	839,28	93,984	8,93	839,28		
4	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito... demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	21,410	89,22	1 910,20	21,410	89,22	1 910,20		
5	Rimozione zoccolino battiscopa in grès o di maiolica o marmo	83,440	1,19	99,29	83,440	1,19	99,29		
6	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano... i mattoni pieni o tufo della larghezza fino a cm 5	38,500	12,03	463,16	38,500	12,03	463,16		
7	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere ...idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	41,000	3,56	145,96	41,000	3,56	145,96		
8	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre... lizzabili e/o di risulta di superficie fino a 3 m²	8,930	7,72	68,94	8,930	7,72	68,94		
9	Rimozione di portone interno o porta di caposcala... la Rimozione di portone interno o esterno in legno	12,090	10,40	125,74	12,090	10,40	125,74		
10	Scarichiatura di materiali sciolti di qualsiasi natura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m	65,134	38,08	2 480,30	65,134	38,08	2 480,30		
11	Trasporto a discarica autorizzata controllata di m... o a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³	59,110	48,46	2 864,47	59,110	48,46	2 864,47		
12	Protezione di fondazioni e di strutture interrate... e Protezione di fondazioni e di strutture interrate	63,249	6,56	414,91	62,206	6,56	408,07		
13	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio... i densità non inferiore a 165	157,198	14,39	2 262,08	149,474	14,39	2 150,93		6,84
									1,043

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale			Previsioni Perizia			Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più (€)	In meno (€)
14	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio... ogni cm in più di spessore del materiale isolante E.10.50.60.b m²	314,391	6,46	2 030,97	298,945	6,46	1 931,18		111,15
15	Masso isolante costituito da impasto realizzato con... ndon 350 kg di cemento per m³ di sughero naturale E.07.30.30.1 m²	24,144	237,20	5 726,96	43,139	237,20	10 232,57		99,79
16	Pavimento di colto naturale satinato, poste in opera... compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 25x25 cm E.13.50.10.c m²	132,695	48,48	6 433,05	189,474	48,48	9 185,70		15,446
17	Trattamento per pavimentazioni in colto eseguito... nura a panno/Trattamento per pavimentazioni in colto E.13.50.20.a m²	132,695	7,06	936,83	170,174	7,06	1 201,43	2 752,65	
18	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante E.15.80.40.a m²	104,340	8,03	837,85	126,340	8,03	1 014,51	264,60	
19	Rele stampata in materiale sintetico per armatura... mpata in materiale sintetico per armatura intonaci E.16.10.30.a m	290,604	3,38	982,24	290,604	3,38	982,24	176,66	
20	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con m... levigato con frattazzo metallico su pareti interne E.16.20.100.a m²	290,604	19,49	5 663,87	290,604	19,49	5 663,87		
21	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con m... amente levigato con frattazzo metallico su soffitti E.16.20.100.b m²	0,000	20,64	0,00	0,000	20,64	0,00		
22	Stucco finale di intonaco, realizzato mediante la... alla pozzolantica, liscia con frattazzo metallico E.16.20.140.a m²	290,604	8,85	2 571,85	290,604	8,85	2 571,85		
23	Preparazione del fondo di superfici murarie interne... aquacon applicazione di isolante acrilico all'acqua E.21.10.10.a m²	325,143	2,22	721,82	325,143	2,22	721,82		
24	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di si... corante ed isolante a base di silicato di potassio E.21.10.20.a m²	325,143	2,19	712,06	325,143	2,19	712,06		
25	Integrità con idropittura di superfici a tre m... esse. Su superfici interne con idropittura lavabile E.21.20.40.c m²	325,143	5,40	1 755,77	325,143	5,40	1 755,77		

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€) / In meno(€)
26	Invetriata con/senza sopralluce fisso, da castagno a due battenti E.18.30.10.h m²	13,980	261,23	3 652,00	17,000	261,23	4 440,91
27	Saretti di legno con intelaiatura di listoni di s... in opera completo di ferramentazione di abete E.18.10.13.a m²	11,330	126,78	1 436,42	12,130	1 537,84	788,91 3,020
28	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più ... d'arte; in opera esclusa verniciatura;di castagno E.18.10.10.a m²	7,565	442,38	3 346,60	9,455	442,38	4 182,70 101,42 0,800
29	Verata isolante composta da due lastre di vetro f... a norma UNI ISO 10593-1 intercapedine lastre 9 mm E.20.20.20.b m²	8,190	48,12	394,10	10,790	48,12	519,21 836,10 1,890
30	Porta interna in legno con ante mobile lacchurate e... ad apertura a libro cieca E.18.20.30.c m²	11,130	475,61	5 293,54	11,130	475,61	5 293,54 125,11 2,600
31	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c... e i pezzi speciali:da cm 20x20 o 20x25 in tinta E.15.20.10.a m²	42,000	34,64	1 454,88	42,750	34,64	1 480,86 25,98 0,750
32	Preparazione di superficie in legno con:Preparazio...e di superficie in legno con:stuccatura e rasatura E.21.40.20.a m²	124,225	3,49	433,55	122,752	3,49	428,40 956,39 9,220
33	Pittura, su superfici in legno già preparate, in c... a due mani a coprire:smalto oleosinietico opaco E.21.40.50.a m²	124,225	4,43	550,32	124,225	4,43	550,32 5,15 1,473
34	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini retti...tura, sigillatura dei giunti e grappiBianco venato E.14.10.20.a m²	13,520	103,73	1 402,43	22,740	103,73	2 358,82 ---
35	Sovrapprezzi agli articoli precedentiPer spessori di cm 4 anziché cm 2 E.14.10.25.b m²	10,320	30,00	309,60	11,040	30,00	331,20 956,39 9,220
36	Pavimento in parquet, di classe I secondo norma UNI... collanti, lamatura e laccaturaLiscioncini in Iroko E.13.100.20.a m²	24,503	72,56	1 777,94	0,000	72,56	0,00 21,60 0,720
37	Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:Afroormosia, faggio, rovere E.15.80.30.a m²	19,800	11,35	224,73	0,000	11,35	0,00 1 777,94 24,503 224,73

N°	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa	
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€) / In meno(€)

38	Profili normali in ferro tondo, piatto, a linee diritte E.19.10.70.c	528,000	4,75	2 508,00	568,000	2 698,00	190,00
39	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato cos., spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm E.08.10.50.b	32,973	15,40	507,78	32,973	507,78	40,000
40	Muratura per opere in elevazione formata da pietra, salure, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia E.08.10.100.a	40,700	188,71	7 680,50	51,650	188,71	9 746,87
41	Compensato alle voci murature in pietra per l'esecuzione rasata delle connessioni: pietrame calcareo E.08.10.100.a	54,100	11,45	619,44	64,000	11,45	2 066,37
42	Rimozione totale di manto di copertura a tetto com...rimozione totale di manto di copertura a tetto R.02.90.10.a	36,300	11,89	431,61	36,300	11,89	113,36
43	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto...er strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. R.02.90.40.a	4,972	77,33	384,48	4,972	77,33	384,48
44	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti... in bassomontaggio di impalcati in legno di solai R.02.70.20.a	61,478	10,70	657,81	61,478	10,70	657,81
45	Smontaggio della grossa armatura in legno di solai...montaggio della grossa armatura in legno di solai R.02.70.30.a	10,000	47,59	475,90	10,000	47,59	475,90
46	Demolizione di muratura, anche volata, di spessore...e di recupero da riutilizzare: muratura in pietra R.02.20.10.b	5,450	118,97	648,39	5,450	118,97	648,39
47	Taglio a sezione obbliga di muratura di qualsiasi...seguito con qualunque mezzo in muratura di pietra R.02.40.10.b	2,600	219,99	571,97	2,600	219,99	571,97
48	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre d... esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose R.01.10.10.a	6,292	37,75	237,52	6,292	37,75	237,52
49	Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, escluso secondo le prescrizioni della Direzione Lavori R.01.10.30.a	1,920	164,68	316,19	1,920	164,68	316,19
50	Tramazzatura di mattoni posti in foglio e malta, r...arte. Con foratelle 8x25x25 E.08.20.90.a	17,470	22,32	389,93	30,220	22,32	674,51

19,800

No	Descrizione dei lavori	Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa		
		Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	Prezzo (€)	Importo (€)	In più'(€)	In meno(€)
51	R.04.10.10.b Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio d'arte, esclusa rimozione in legno di castagno	m²	2,657	915,29	2 431,93	2,657	915,29	2 431,93
52	R.04.10.30.b Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 ...ura, con tavole di lunghezza massima pari a 13 cm	m³	54,919	41,21	2 263,21	54,919	41,21	2 263,21
53	R.05.10.80.c Perforazione di muratura in pietrame, del diametro...i per impianto	m²	0,000	62,71	0,00	0,000	62,71	0,00
54	E.11.10.30.a Grossa orditura di tetto in legno di castagno, for...re muratura composta (capriate, puntoni)	m	0,200	1 314,53	262,91	0,200	1 314,53	262,91
55	E.11.10.60.a Listello in legno di castagno o larice della sezione di gronda...le in legno di castagno o larice	m²	210,000	3,48	730,80	210,000	3,48	730,80
56	E.11.40.30.a Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore... battentatura Tavolato in legno di castagno a vista	m²	0,000	52,11	0,00	0,000	52,11	0,00
57	R.05.70.50.c Riparazione di manto di copertura di tetti di copp...li occorrenti Con sostituzione fino al 60% di coppi	m²	25,000	25,63	640,75	25,000	25,63	640,75
58	E.11.70.120.b Discendenti fornite in opera compreso pezzi specia...reso collari di sostegno in acciaio zincato da 8/10	m²	0,000	8,27	0,00	0,000	8,27	0,00
59	E.11.70.120.g Discendenti fornite in opera compreso pezzi specia...d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10	m	34,300	20,15	691,15	34,300	20,15	691,15
60	E.11.70.110.a Staffe per sostegno di canali di gronda, montate l...e l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato	m	10,000	5,92	59,20	10,000	5,92	59,20
61	E.11.70.160.a Collari per sostegno di discendenti, montate in op...e l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato	m	10,000	4,77	47,70	10,000	4,77	47,70
62	E.11.70.40.f Canali di gronda, converse e scossaline montate in...d'arte compreso ciccogne di sostegno in rame da 6/10	m	17,000	16,51	280,67	17,000	16,51	280,67
63	R.05.30.210.a Revisione e restauro di paramento in pietra locale...lamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento	m	6,000	64,79	388,74	6,000	64,79	388,74
64	P.03.10.120.a	m²						
				284,58				
				12,750				

fonte: <http://k>

fonte: <http://k>

fonte: <http://k>

fonte: <http://k>

N°		Tariffa		Progetto Principale		Previsioni Perizia		Differenza di spesa		
				Prezzo (€)	Importo (€)	Quantità	Prezzo (€)	Importo (€)	In più(€)	In meno(€)
123	prefabbricati a...le avvertenze.diametro interno del condotto mm 750	m	80,88	808,80	0,000	80,88	0,000	80,88	0,00	2 581,15
124	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio...one e la rete principalePer allaccio da distribuzione	M.07.10.120.a	85,95	859,50	10,000	85,95	859,50	859,50		803,80
125	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi...UNI 6514 (ISO)Altezza massima dell'elemento mm 700	M.07.10.10.c	0,14	2 800,00	20000,000	0,14	2 800,00	2 800,00		
126	Collettore solare ad acqua calda costituito da pia...cessarie all'installazionePer potenza da fino a kW	M.13.10.10.b	2 867,19	5 734,38	2,000	2 867,19	5 734,38	5 734,38		
127	Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore...11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mmFaggio	E.13.100.50.f	60,86	245,39	4,032	60,86	245,39	245,39		
128	Elementi di pietra ricomposti a disegni semplici q...00. Per elemento:per elementi di peso fino a 50 kg	E.22.60.10.a	5,12	256,00	50,000	5,12	256,00	256,00		
129	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi...i alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana	E.22.10.180.a	11,74	939,20	0,000	11,74	0,00	0,00		
130	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione...per riscaldamento kW 23,3 e sanitaria per 13 l/min	M.01.10.40.a	1 000	1 659,85	1 659,85	1 659,85	1 659,85	1 659,85		939,20
131	Scavo a sezione obbliga, fino alla profondità di...e, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	E.01.20.10.d	40,000	72,28	2 891,20	1 630,85	2 891,20	2 891,20		
132	Masso isolante costituito da impasto realizzato co...fondoCalcestruzzo Rck 20 su vespato spessore cm 10	E.07.30.20.b	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 891,20
133	Vespato areato mediante la posa a perdere di cupol...per uno spessore pari a cm 4DI altezza da 13-15 cm	E.07.90.30.c	57,250	25,65	1 468,46	1 468,46	1 468,46	57,250		40,000
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di progetto(€)										
Totale differenza Perizia - Progetto (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Totale differenza di spesa (€)										
Totale importo lavori di perizia(€)										
Tot										

fonte: <http://b>