



Decreto Dirigenziale n. 575 del 30/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA125 - SOTTOMISURA 2. BIMESTRE SETTEMBRE /OTTOBRE 2009. DECRETO DI CONCESSIONE N. 547 DEL 18/10/2010 E SS.MM.II. ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELL'ENTE COMUNE DI ROCCAROMANA - CUAA 80009590615.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013, nonché la revisione del suddetto Programma con Decisione n. C (2010) 1261 del 2 marzo 2010.

VISTO il DRD dell' A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario" n. 32 del 5/08/2008, pubblicato sul BURC nr. speciale del 29 settembre 2008, con il quale sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi del PSR Campania 2007 - 2013 cofinanziati dal FEASR, successivamente modificate ed integrate con DRD n. 61 del 4/8/2009, ed in particolare il bando della Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2 "acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale", pubblicato sul BURC nr. 42 speciale del 2/07/2009.

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 547 del 18/10/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 125, Sottomisura 2 - per il bimestre settembre - ottobre 2009 - è stato concesso all' Ente Comune di Roccaromana, identificato con CUAA 80009590615, un contributo per il progetto "Lavori di sistemazione strade rurali denominate Curiali - Preta - Ragnito".

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 164 del 19/05/2011 è stata concessa una proroga di 120 giorni, naturali e consecutivi, per la realizzazione del progetto a favore dell' Ente Comune.

CONSIDERATO, altresì, che con proprio DRD n. 370 del 14/09/2011 è stata concessa una ulteriore proroga di 60 giorni, naturali e consecutivi, fino al 13/11/2011.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga di n. 30 giorni avanzata dall' Ente ed acquisita al protocollo generale n. 0851484 del 10/11/2011.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

RILEVATO che il tecnico incaricato in data 30/11/2011 prot. n. 912626. ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con la proposta di accogliere la proroga di n. 30 giorni per l' ultimazione dei lavori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal tecnico incaricato e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Comune di Roccaromana, identificato con CUAA 80009590615, per il progetto d'investimento denominato "Lavori di sistemazione strade rurali denominate Curiali - Preta - Ragnito", a valere sulla misura 125, Sottomisura 2 del PSR Campania 2007 - 2013, una ulteriore proroga di n. 30 gg. (trenta giorni), naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori, fino al **14/12/2011**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 547 del 18/10/2010;
2. di confermare quant'altro disposto con il citato DRD n. 547 del 18/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;
3. di notificare il presente provvedimento al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Settore 02, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;

- Servizio 04 dell'AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale";
- Coordinatore A.G.C. n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
- Dirigente del Settore ITABI;
- Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
- Referente Regionale della Misura 125 - Sottomisura 2.

dr. Ruggero Bartocci