



Decreto Dirigenziale n. 249 del 12/12/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06, ART. 208. DITTA NAPPI SUD SERVIZI PER AZIENDE, PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI, E PROROGA ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA) VIA DELLE INDUSTRIE, ZONA INDUSTRIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

0che con Decreto Dirigenziale n. 117 del 13/06/2011, la Ditta Nappi Sud Servizi per Aziende con sede legale in via S.S. 18 e sede operativa in via delle Industrie, Zona Industriale Battipaglia (SA) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione ed all'esercizio provvisorio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi;

1che il succitato D.D. N 117 del 13/06/2011, ha stabilito che i lavori di realizzazione dell'impianto terminassero entro mesi sei dalla notifica del predetto provvedimento e precisamente entro il 13/12/2011;

2che la Ditta Nappi Sud con nota del 24/11/2011, acquisita in pari data, prot. n. 0895105, ha chiesto la proroga di sei mesi dal termine per l'ultimazione dei lavori, in quanto impossibilitato a completare, alla scadenza stabilita, i lavori presso l'impianto, stante la mole e la complessità degli stessi, a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche;

RITENUTA accoglibile la richiesta di proroga del Decreto Dirigenziale n. 117 del 13/06/2011;

VISTO:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la D.G.R. 2156/04
- la D.G.R. 778/07
- la D.G.R. 1411/07;
- la D.G.R. 887/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- **di ACCOGLIERE** la richiesta presentata dalla Ditta Nappi Sud Servizi per Aziende con sede operativa in via delle Industrie, Zona Industriale Battipaglia, di proroga termini fissata con D.D. 117/11 alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi ed all'esercizio provvisorio;
- **di CONCEDERE** mesi 6 (sei) di proroga per l'ultimazione dei lavori autorizzati con D.D n. 117 del 13/06/2011, con decorrenza dalla notifica del presente decreto;
- **di CONFERMARE** tutte le prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n.117 del 13/06/2011;
- **di STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto avrà inizio con le modalità previsti dalla D.G.R.Campania n. 1411/07;
- **di NOTIFICARE** il presente Decreto alla Ditta Nappi Sud Servizi per Aziende con sede legale in via S.S. 18 Battipaglia (SA);
- **di INVIARE** copia del presente decreto al Sindaco del Comune di Battipaglia, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all' A.R.P.A.C, all' AGC 5 Ecologia – Tutela Ambiente Disinquinamento – Protezione Civile, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli
- **di PUBBLICARE** il presente atto sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Setaro