



Decreto Dirigenziale n. 1808 del 13/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA CILIBERTI ALFREDO PER LA CONCLUSIONE DEI
LAVORI DI UN PERIODO DI GIORNI 180 A DECORRERE DAL 16/11/2011;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 154 del 20/05/2010 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite negli elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre gennaio-febbraio 2010;

VISTO il proprio DRD N. 657 del 21/05/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre gennaio-febbraio 2010 per la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 5 della graduatoria di cui al citato DRD N. 657 del 21/05/2010 in argomento con il punteggio 60,5/100 è riportata la ditta Azienda Agricola Ciliberti Alfredo, CUAA CLBLRD80T20F481S, destinataria di aiuti per l'importo di euro 90.393,44 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro 180.786,88;

VISTO il proprio DRD 843 del 28/07/2011 con il quale è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori, per un lasso di tempo di 120 giorni;

VISTA la richiesta di un'ulteriore proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 11/11/2011 al numero di protocollo 852591;

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una deroga per il completamento dei lavori dell'azienda Ciliberti Alfredo, CUAA CLBLRD80T20F481S,, effettuata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 16/11/2011 nostro protocollo 2011. 864290;

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania del 23/11/2011, protocollo 2011. 0889362, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga in deroga effettuata dall'azienda Ciliberti Alfredo, CUAA CLBLRD80T20F481S,;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere all'azienda CILMO Marisa, CUAA CLMMRS76H44G039A, destinataria di aiuti per l'importo di € 90.393,44 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro 180.786,88, una ulteriore proroga di 180 giorni rispetto alla scadenza prevista nel decreto di proroga n. 843 del 28/07/2011;

Di fissare quale termine ultimo per la conclusione dei lavori il giorno 14/05/2012.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- al RUFA

Dott. Bruno Danise