



Decreto Dirigenziale n. 1914 del 29/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 321 -
DECRETO DI PROROGA AL COMUNE DI FUTANI - CUA 84000410658 - ID 386525557
PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI A CONTRIBUTO;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decisione n° C. (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;

VISTE le disposizioni generali ed il Bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 321 “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” cofinanziate dal FEASR approvate con DRD n. 32 del 05/08/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza di aiuto presentata dal comune di **FUTANI** identificata con **CUAA 84000410658** ed **ID n. 386525557**, acquisita al protocollo regionale con il **Prot. n. 2009.0943611** in data **02/11/2009**;

CONSIDERATO che:

- con proprio **D.R.D. N. 1146 del 02/08/2010** notificato in data 06/09/2010, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 è stato concesso al comune di **FUTANI CUAA n. 84000410658**, un contributo in conto capitale di euro 498.147,80 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione di un progetto di investimenti proposto con istanza **Prot. n. 2009.0943611** in data **02/11/2009**;
- a seguito degli esiti della gara di appalto con proprio **D.R.D. N. 259 del 23/02/2011** notificato in data 07/03/2011, ai sensi del PSR Campania 2007-2013 – Misura 321 è stato concesso al comune di **FUTANI CUAA n. 84000410658**, un contributo rideterminato in conto capitale pari ad euro 460.985,50;

VISTO il DRD n. 47 del 23.06.2010 del Coordinatore dell'Area “Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione del DRD N. 32/2008” con il quale, tra l'altro, nel rilevare che:

- la risoluzione delle problematiche connesse allo start up ed alla definizione delle procedure per l'erogazione degli aiuti da parte di AGEA hanno subito ritardi imprevisti;
- nell'attuale condizione di crisi finanziaria, tali ritardi avrebbero esposto molti beneficiari privati a ricorrere al credito bancario per garantire comunque il completamento nei termini previsti nell'attesa di ricevere gli acconti richiesti;
- si decreta di differire i termini concessi per la realizzazione degli interventi afferenti alle misure del PSR 2007-2013 attivate con DRD n. 32/08, dove necessario, e affidare ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini indicati nei decreti di concessione degli interventi;

VISTO il DRD n. 34 del 05/08/2011 del Coordinatore dell'Area “Approvazione delle Disposizioni generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative –adozione dei Bandi delle Misure 125 sott. *sott.2c*, *125sott.3*, *126 sott.a e b*, *tipologia b2*) e *144(con allegati)*; il quale, tra l'altro, ha previsto che:

- è facoltà del Soggetto Attuatore, concedere una seconda proroga in deroga alle condizioni indicate dall'art.2.5 comma 1 delle Disposizioni generali previa valutazione di idonea relazione da parte del soggetto beneficiario sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti

PRESO ATTO che la richiesta di proroga trasmessa dal comune di **FUTANI** con nota **Prot. 4441/2011 del 05/12/2011** acquisita agli atti dello scrivente Settore con **Prot. 2011.0922432 del 05/12/2011** è pervenuta prima della scadenza dei termini previsti dal cronoprogramma approvato con **D.R.D. N. 1146 del 02/08/2010**;

VISTE le motivazioni addotte per la richiesta di proroga consistenti anche nell'impossibilità ad effettuare tutte le procedure necessarie, nei tempi minimi prescritti per le varie fasi ma, anche per le sopraggiunte difficoltà da parte della ditta vincitrice dell'appalto nel rispettare i tempi di consegna degli automezzi;

CONSIDERATA la validità dei motivi posti alla base della richiesta di proroga;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005

VISTO il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di concedere al **Comune di FUTANI, CUAA 84000410658** destinatario di aiuti per l'importo di € 460.985,50 per la realizzazione di un programma di "Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali"; la proroga di **06 mesi** nel rispetto dei termini previsti dall'art.7 del **DRD n. 1146 del 02/08/2010** nel senso che, fermo restando quanto altro in esso contenuto: il termine per il completamento delle opere finanziate è prorogato al **06/07/2012**

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Referente Regionale della misura 321
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al RUFA

Dott. Bruno Danise