

Decreto Dirigenziale n. 1910 del 28/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312 - DECRETO DI CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA N. 1710 DEL 29/04/2011-RETTIFICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n.1710 del 29/11/2011 veniva concessa una proroga alla ditta Pagano Otello identificata con CUAA PGNTLL58S27F912R per la conclusione dei lavori concessi fino al 06/01/2012;

VISTA l'istanza della ditta Pagano Otello del 20/12/2011 prot. 964562 con la quale si rappresenta che a fronte dei 120 giorni richiesti in data 28/09/2011 con nota n. 729792 sono stati concessi con il succitato DRD n. 1710 del 29/11/2011 solo giorni 90, che non sono sufficienti per il completamento dell'investimento:

CONSIDERATO che, le motivazioni addotte nella richiesta formale di proroga del 28/09/2011 prot. n. 729792 risultavano condivisibili e che per mero errore materiale è stato concesso con DRD n. 1710 del 20/09/2011 un periodo di proroga di giorni 90 invece che dei 120 giorni richiesti;

RITENUTO di dover procedere a modificare il proprio decreto n° 1710 del 20/09/2011 nel senso che, fermo restante quanto altro in esso contenuto, i giorni di proroga concessi sono 120 e non 90 con scadenza ultima per la conclusione dei lavori fissata al 06/02/2012 invece che al 06/01/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

VISTO il DRD n. 34 del 05 Agosto 2011

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

Di modificare il proprio decreto n° 1710 del 20/09/2011 nel senso che, fermo restante quanto altro in esso contenuto, i giorni di proroga concessi sono 120 e non 90 con scadenza ultima per la conclusione dei lavori fissata al 06/02/2012 invece che al 06/01/2012;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore ITABI;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al Responsabile Regionale della misura 312
- al RUFA

dott. Bruno DANISE