

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 803 del 16 ottobre 2009 – DGR n° 928/08 e DD n° 458/08 - Convenzione del 18/06/2008 tra Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e ASTIR spa - Proroga termini.**

PREMESSO

- Che la Giunta Regionale, con delibera n. 928 del 23/05/2008, ha preso atto della proposta di interventi di risanamento ambientale presentata dalla RECAM spa, scaturente dagli ordini di servizio del Commissariato di Governo Emergenza Bonifiche, stabilendo che gli interventi dovevano essere attuati con la definizione di un piano con l'AGC 21 Programmazione e Gestione dei rifiuti, secondo le priorità stabilite dalla L.R.n. 4/07 e nei limiti della somma complessiva di € 21.000.000,00, stanziata con DGR n. 926/08 sul cap. 1556, UPB 1.1.5;
- Che con la richiamata DGR n. 928/08 è stato stabilito, inoltre, che i rapporti giuridici-economici delle nuove attività dovevano essere definiti convenzionalmente con la RECAM spa nei limiti della somma complessiva di € 21.000.000,00, dando mandato al Dirigente del Settore 02 dell'AGC 05 di operare tutti gli adempimenti necessari;
- Che, in esecuzione della citata DGR n.928/08, con DD n. 458 del 18/06/2008 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e RECAM spa, nella quale sono disciplinate le modalità per la realizzazione delle attività affidate alla RECAM spa a valere sullo stanziamento complessivo di € 21.000.000,00, IVA inclusa, cap. 1556 UPB 1.1.5;
- Che detta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 18/06/2008 prot. n. 524624;

OSSERVATO

- Che la convenzione 18/06/2008 stabilisce che gli interventi saranno realizzati dalla ASTIR secondo le modalità e le procedure indicate nella convenzione Recam SpA- Commissario Bonifiche rep. N. 4/07 del 30/07/2007 e nei relativi allegati 1 e 2, e che la verifica in corso d'opera della gestione operativa e dei SAL è affidata al Comitato Tecnico di Controllo, nominato con Decreto Commissariale n. 289/08 e s.m.i. e alla commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale;
- Che il Commissario, al fine di supportare le parti per accelerare e ottimizzare le attività contrattuali e monitorare l'espletamento e l'andamento delle attività di risanamento ambientale, con propria ordinanza n. 77/09 ha nominato un gruppo tecnico-operativo costituito da rappresentanti della struttura Commissariale, della Regione Campania AGC 05 e dell'ARPAC;
- Che la citata ordinanza n. 77/09 stabilisce che gli oneri per le attività del Comitato Tecnico di Controllo, della Commissione di collaudo e del gruppo tecnico Operativo gravano sulle spese generali del progetto affidato all'ASTIR e saranno liquidati direttamente da quest'ultima a favore dei componenti;
- Che la convenzione 18/06/2008, all'art. 4, prevede che il programma di interventi doveva concludersi entro il 31/12/2008, salvo eventuali proroghe che dovranno essere ampiamente motivate e approvate dalle parti;
- Che con DD n. 1457 del 15/12/2008, sentito il Commissario Bonifiche (nota Commissariale prot.n. 12763 del 12/12/2008), è stata accolta la richiesta motivata di proroga di tre mesi presentata dalla RECAM spa, con nota prot.n. 0475 del 04/12/2008, per la realizzazione del piano di interventi di cui alla convenzione in questione;
- Che con successivo DD n. 282 del 25/03/2009 è stata accolta la richiesta motivata di proroga al 30/06/2009 presentata dalla ASTIR spa, con nota prot.n. 1420 del 16/03/2009;
- Che con DD n. 607 del 30/06/2009 è stata accolta la richiesta di proroga di ulteriori tre mesi presentata dalla ASTIR spa, con nota prot.n. 2496 del 30/06/2009, per la realizzazione del piano di interventi di cui alla convenzione Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e RECAM spa del 18/06/2008 prot. n. 524624;

RILEVATO

Che l'ASTIR spa, con nota prot.n. 3565 del 30/09/2009, ha trasmesso una relazione sullo stato dei lavori a firma del responsabile tecnico della convenzione, contenente lo stato di attuazione del programma di

interventi e le criticità di seguito riportate che non ne hanno consentito il completamento dello stesso al 30/09/2009 e ha richiesto una proroga dei termini al 30 Dicembre 2009:

- siti oggetto di ordini di servizio sottoposti a sequestro giudiziario;
- ripetuti e frequenti abbandoni di rifiuti in siti dove la selezione era già stata completata;
- accesso impedito per presenza Campi Rom;
- procedure per rimozione dell'amianto;

Che il Commissario di Governo per le Bonifiche, con nota prot.n. 18195 del 13/10/2009, in relazione alla richiesta della ASTIR spa della proroga della tempistica prot.n. 3565/09, ha ritenuto di limitare la proroga per il completamento delle attività discendenti dalla convenzione 18/06/2008 al 30/11/2008, corrispondente al periodo residuo di piena operatività tecnico-amministrativa della struttura commissariale, il cui mandato avrà termine il 31/12/2009, come disposto dall'OPCM 3791 del 15/07/2009;

PRESO ATTO

- Che la RECAM spa, con nota prot.n. 0541 del 11/12/2008 ha comunicato di aver modificato la denominazione sociale e l'indirizzo della sede operativa come di seguito indicato: ASTIR spa, Via Maria Cristina di Savoia, palazzina B, 80122 Napoli, C.F. e P. IVA 04516311216;
- Che la Giunta, con delibera n. 833 del 30/04/2009, ha approvato una nuova versione dello statuto societario dell'ASTIR spa adeguandolo alle indicazioni comunitarie in materia di operatività quale società in house;
- Che l'Assemblea dei Soci, con verbale 08/05/2009, ha approvato il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale e il Notaio rogante ha provveduto ad iscriverlo al Registro delle Imprese in data 12/05/2009 al n. 6600;

RILEVATO, altresì

Che in data 22 settembre u.s. è deceduto il RUP ing. Pasquale Alfano, nominato con DD n. 1 del 10/01/2008;

RITENUTO

Di dover, pertanto, procedere alla nomina di un nuovo RUP in sostituzione dell'ing. Alfano Pasquale;

Che non si rilevano motivi ostativi ad assentire alla richiesta di proroga per l'esecuzione del piano di interventi di cui alla convenzione Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e RECAM spa del 18/06/2008 prot.n. 524624, fissando quale data di ultimazione il 30/11/2009;

Che l'ASTIR nello svolgimento delle attività dovrà continuare ad attenersi alle procedure e modalità indicate nella convenzione Recam SpA- Commissario Bonifiche rep. N. 4/07 del 30/07/2007 e nei relativi allegati 1 e 2;

Che la verifica in corso d'opera della gestione operativa e dei SAL resta affidata al Comitato Tecnico di Controllo, nominato con Decreto Commissariale n. 289/08 e s.m.i., alla commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, nominata con DD n. 931/08, e al Gruppo Tecnico Operativo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 77/09, i cui compensi saranno liquidati direttamente dall'ASTIR a valere sulle spese generali;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici del Settore 02

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla ASTIR spa, con nota prot.n. 3565 del 30/09/2009, per la realizzazione del piano di interventi di cui alla convenzione Regione Campania, Commissario di Governo Bonifiche e Tutela delle Acque e ASTIR spa già RECAM spa del

- 18/06/2008 prot. n. 524624, e di stabilire, in considerazione delle motivazioni formulate dalla struttura commissariale nella nota prot.n. 18195 del 13/10/2009, la data di ultimazione al 30/11/2009;
2. di stabilire che l'ASTIR nello svolgimento delle attività dovrà continuare ad attenersi alle procedure e modalità indicate nella convenzione Recam SpA- Commissario Bonifiche rep. N. 4/07 del 30/07/2007 e nei relativi allegati 1 e 2;
 3. di stabilire che la verifica in corso d'opera della gestione operativa e dei SAL resta affidata al Comitato Tecnico di Controllo, nominato con Decreto Commissariale n. 289/08 e s.m.i., alla commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, nominata con DD n. 931/08, e al Gruppo Tecnico Operativo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 77/09, i cui compensi saranno liquidati direttamente dall'ASTIR a valere sulle spese generali;
 4. di nominare responsabile del procedimento l'ing. Filippo Fuoco, funzionario del Settore Tutela Ambiente, in sostituzione dell'ing. Pasquale Alfano, deceduto il 22 settembre u.s.;
 5. di notificare il presente decreto all'ASTIR spa, con obbligo di restituzione dello stesso sottoscritto per accettazione da parte del rappresentante legale;
 6. di notificare il presente decreto all'ing. Filippo Fuoco, funzionario del Settore Tutela Ambiente;
 7. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Gabinetto della Presidenza, all'AGC 17, all'AGC 21, al Settore Tutela Ambiente, all'AGC 03, al Commissario di Governo Bonifiche e Tutela Acque, alla Commissione di Collaudo nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dr. Luigi Rauci