



Decreto Dirigenziale n. 295 del 19/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2003. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE. CODICE INTERVENTO : EA04 - DP SA07 TITOLO INTERVENTO : LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO, DI SOLLEVAMENTO E DEPURATIVO COMUNALE SOGGETTO ATTUATORE : COMUNE DI SAPRI SA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con Deliberazione di Giunta Regionale n.999 del 15.6.2007 è stato approvato lo schema di testo normativo e l'allegato tecnico dell' Atto Integrativo all'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", del 30.12.2003;
- b. che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, in data 21.12.2007 è stato sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero delle Infrastrutture, l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche" – Atto integrativo;
- c. che con detto Accordo, in particolare si è provveduto, tra l'altro, al finanziamento di n.105 interventi per l'ammontare complessivo pari ad € 377.970.322,68, di cui € 296.599.740,93 a carico dei fondi statali(Delibera CIPE n.36/02, ex lege 208/98, Delibera CIPE n.20/04, Delibera CIPE n. 35/05, L. n.350/03, Delibera CIPE n.74/05 e n.133/02, OPCM 3270/03, OPCM 2948/99, Legge n. 426/98), € 13.994.913,96 a carico del POR Campania Mis.1.2.e la restante quota di € 67.375.667,79 a carico di Enti locali e di soggetti privati;
- d. che al fine di avviare le procedure realizzative di detto Accordo si è, altresì, provveduto all'assegnazione programmatica delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori di dette opere;
- e. che tra gli interventi indicati negli allegati dell' Atto Integrativo di cui trattasi è compreso il progetto **"Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario, di sollevamento e depurativo comunale di Sapri "**, il cui soggetto attuatore è il Comune di Sapri (SA);
- f. che il finanziamento dell'intervento in questione ricade a carico dei fondi della Delibera Cipe 35/05;
- g. che, pertanto, con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 238 del 18.4.2008, sulla base del finanziamento rilevato dalle schede tecniche ed economiche trasmesse dal suddetto soggetto attuatore, è stato assegnato il finanziamento programmatico per la realizzazione dell'intervento in questione, il cui importo è pari ad € 2.000.000,00;
- h. che con ulteriore decreto n. 358 del 26.05.2009 è stato definito il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è stato assegnato il finanziamento di complessivi € **1.316.267,80** a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.35/2005;
- i. che con il succitata decreto n. 358 del 26.05.2009 si è provveduto anche alla liquidazione il I acconto pari ad € 197.444,67;
- j. che con decreto n. 46 del 20.02.2010 si è provveduto alla liquidazione del II acconto del 40% del finanziamento concesso pari ad € **526.507,12**
- k. che con decreto n.419 del 20.07.2010 si è provveduto alla liquidazione del III acconto del 40% del finanziamento concesso pari ad € **526.507,12**

CONSIDERATO:

- a. che con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.05.2011 è stata approvata una perizia di variante;
- b. che, in dipendenza della avvenuta approvazione della perizia di variante, occorre determinare il nuovo quadro economico dell'intervento, rispetto a quello definito con il decreto n. 358 del 26.05.2009;

RITENUTO:

- a. di poter provvedere alla presa d'atto della perizia proposta dal Comune di Sapri (SA) determinando il nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo risulta essere di € **1.316.297,80**;

VISTO

- la D.G.R. n. 999 del 15.06.2007;
- la D.G.R. n. 670 del 18.04.2008;
- il decreto dirigenziale n. 238 del 18.4.2008;
- il decreto dirigenziale n. 861 del 10.12.2008;
- il decreto dirigenziale n.358 del 26.05.2009;
- il decreto dirigenziale n. 46 del 20.02.2010;
- il decreto dirigenziale n. 419 del 20.07.2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario istruttore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile della Struttura medesima

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Si prende atto della perizia di variante al progetto "**Lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario, di sollevamento e depurativo comunale di Sapri**" (cod. APQ EA04 DPSA07), approvata dal Comune di (SA) con Delibera di Giunta Comunale . 68 del 12.05.2011.
2. E' determinato il seguente nuovo quadro economico dell'intervento, il cui importo complessivo è di € **1.316.297,80** :

A) Lavori appaltati

(lavori al netto del ribasso,

compreso oneri per la sicurezza)

€ 969.238,89

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1.	Spese Generali	€	191.605,23
2.	Allacciamenti pubblici e servizi	€	16.840,62
3.	IVA 10%	€	96.923,89
4.	IVA 20%	€	<u>41.689,17</u>
		€	<u>347.058,91</u>

TOTALE PERIZIA

€ **1.316.297,80**

3. Copia del presente provvedimento sarà notificata al Soggetto Attuatore dell'intervento.

Il Coordinatore ACG Ambiente
Responsabile APQ Risorse Idriche
Dr Michele Palmieri