



Decreto Dirigenziale n. 47 del 24/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTOSCRITTO IN DATA 30.12.2003. PRESA D'ATTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE FINALE. CODICE INTERVENTO RI AV 23 TITOLO INTERVENTO REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DELLE RETI FOGNARIE E DEI RELATIVI COLLETTORI E DELLE RETI IDRICHE DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI ROCCABASCERANA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che in data 16 febbraio 2000 è stata stipulata, tra il Governo e la Regione Campania, un'Intesa Istituzionale di Programma per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune, secondo schemi e contenuti di cui all'art. 2 comma 203 della legge 23.12.1996 e s.m. ed i., nonché della delibera CIPE del 21.3.1997;
- che gli interventi nel Settore del Ciclo Integrato delle Acque sono stati individuati tra quelli da finanziare attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.);
- che con delibera di Giunta Regionale n. 3701 del 19.12.2003 è stato approvato lo schema definitivo dell'APQ "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche", successivamente sottoscritto con il Ministero dell'Economia, con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero delle Infrastrutture in data 30.12.2003;
- che tra gli interventi indicati negli allegati dell'A.P.Q. è compreso il progetto **"Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile delle reti fognarie e dei relativi collettori e delle reti idriche dei comuni facenti parte del protocollo d'intesa"**;
- che con decreto del Responsabile dell'A.P.Q. Risorse Idriche n. 82/022 in data 14.7.2004 è stata definita l'assegnazione programmatica finanziaria per l'intervento avanti indicato al soggetto attuatore **Comune di Roccabascerana - (AV)**
- che con successivo decreto n. 278 del 2.3.2005 è stato definito il quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione della gara di appalto ed è stato assegnato il finanziamento di complessivi : **€ 2.002.894,27** a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE n.36/2002;
- che con il citato decreto n. 82/022 sono state indicate le modalità per la corresponsione degli acconti sull'importo del finanziamento assegnato;
- che con decreto n. 578 del 31.05.05 è stata disposta la liquidazione del primo acconto (15%) del contributo finanziario per l'intervento in questione, pari ad **€ 300.434,14**
- che con ulteriore decreto n. 1180 del 25.11.05 è stata disposta la liquidazione del secondo acconto (20%) del contributo finanziario per l'intervento in questione, pari ad **€ 400.578,85**;
- che con decreto n.3 del 25.1.2006 sono state rettificare le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- che con decreto n.111 del 9.2.2006 è stata disposta la liquidazione del terzo acconto del 60% del contributo finanziario per l'intervento in questione pari ad **€ 1.201.736,56**

VISTO:

- la nota n. 576 del 02.02.2010 del Responsabile del Procedimento del Comune con la quale è stata trasmessa la delibera di G.M. n. 20 del 28.01.2010 di approvazione di una perizia di variante e suppletiva n.2;
- che rispetto al precedente quadro economico approvato col richiamato decreto dirigenziale 578 del 31.05.05 si è evidenziata una rimodulazione della spesa rispetto alla quale l'ufficio tecnico del Settore regionale ha chiesto chiarimenti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della perizia di variante suppletiva, così come nuovamente rimodulato a seguito dei chiarimenti avvenuti in apposito incontro presso al Struttura tecnica regionale, non eccede il finanziamento assentito con il citato decreto dirigenziale n. 578 del 31.05.05 ed non impegna la voce "accantonamento" pari ad €89.675,11 del quadro economico che resta come economia;

RITENUTO:

- di poter prendere atto della perizia di variante proposta dal Comune di Roccabascerana che non prevede l'utilizzo dell'importo imputato alla voce "accantonamento ai sensi della legge n.109/94" in quanto non destinato per lavori;
- di dover mettere a disposizione esclusiva della Regione Campania Settore Ciclo Integrato delle Acque l'importo pari allo 0,5% dell'importo lordo lavori -compreso alla voce Spese Generali del quadro economico dell'intervento- da destinare allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del citato decreto 633/05;
- di dare atto che l'importo, di cui al punto precedente, garantisce il rispetto della coerenza del finanziamento con il tetto programmatico di spesa di cui alla DGR n.501 dell'11.6.2010.

VISTO

- la D.G.R. n. 3701 del 19.12.2003;
- il decreto dirigenziale n. 82/022 in data 14.7.2004;
- la D.G.R. n. 2339 del 18.12.2004;
- il decreto dirigenziale n. 399 del 30.12.2004;
- il decreto dirigenziale n. 278 in data 02.3.2005
- il decreto dirigenziale n. 578 del 31.05.05;
- il decreto dirigenziale n. 1180 del 25.11.05;
- il decreto dirigenziale n.3 del 25.1.2006;
- il decreto dirigenziale n.111 del 9.2.2006

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto della perizia di variante tecnico-suppletiva n° 2 del progetto "**Realizzazione dell'impianto di depurazione consortile delle reti fognarie e dei relativi collettori e delle reti idriche dei comuni facenti parte del protocollo d'intesa**" (cod. APQ RI.AV.23) approvata dal Comune di Roccabascerana quale Soggetto attuatore dell'intervento il cui quadro economico,

già definito con il decreto dirigenziale n. 578 del 31.05.05, viene rimodulato come di seguito riportato:

A) Lavori di perizia al netto ribasso	€ 1.386.711,74
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. Spese generali	€ 232.405,20
2. Espropriazioni	€ 48.950,00
3. Allacciamenti pubblici	€ 50.000,00
4. IVA (10%)	€ 138.671,17
5. IVA (20%)	€ 56.481,04
	€ 331.355,20
Totale finanziamento assentito	€ 1.913.219,16

2. Di mettere a disposizione esclusiva della Regione Campania l'importo di € **10.370,00** compreso tra le Spese Generali per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione dell'Accordo di Programma ai sensi del decreto assessorile n. 633 del 07/12/05;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la relativa pubblicazione;
4. Di notificare copia del presente provvedimento al Soggetto Attuatore dell'intervento.

**Il Coordinatore AGC 05
Responsabile APQ Risorse Idriche
Dott. Luigi Rauci**