



Decreto Dirigenziale n. 3 del 17/01/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007/2013. MISURA 121 - BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2009. DECRETO DIRIGENZIALE N. 177 DEL 21/04/2010. DECRETO DI CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CAPEZZUTO PASQUALE - CUA CPZPQL66E12D769C

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007 - 2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;
- con DRD n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss.mm.ii. sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del PSR 2007 - 2013;
- con DRD n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss.mm.ii. è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di aiuto;
- con DRD n. 42 del 08/06/2009 e ss.mm.ii è stato approvato il Manuale delle procedure - Gestione delle domande di pagamento - Controlli in loco ed ex post.

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del PSR della Campania 2007 - 2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando della Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole".

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 177 del 21/04/2010, ai sensi del PSR Campania 2007 - 2013 ed a valere sulla misura 121 - per il bimestre settembre - ottobre 2009 è stato concesso a favore della ditta Capezzuto Pasquale, come identificata con CUAA CPZPQL66E12D769C, un contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimento aziendale.

VISTO che il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è stato fissato in 15 mesi, a partire dalla data di notifica del decreto di concessione avvenuta in data 12/05/2010.

CONSIDERATO che con proprio decreto n. 135 del 09/05/2011 è stata concessa una proroga fino al raggiungimento dei 18 mesi, a partire dalla data di notifica del Decreto di Concessione e fino al 12/11/2011.

VISTA la richiesta di ulteriore proroga di sei mesi e deroga ai termini fissati, avanzata dalla ditta in argomento, per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, oltre i complessivi 18 mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione, acquisita al protocollo generale n. 0837349 del 7/11/2011.

VALUTATO che la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione.

RILEVATO che il Tecnico istruttore in data 24/11/2011, prot. n. 0893104, ha redatto il verbale di istruttoria della richiesta di proroga e che lo stesso si è concluso con esito positivo.

CONSIDERATA la richiesta del parere per la concessione di una proroga e deroga ai termini fissati avanzata all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 25/11/2011, protocollo n. 0898075.

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania, acquisita al protocollo n. 0936699 del 09/12/2011, con la quale la stessa si è espressa con parere favorevole all'accoglimento della richiesta di proroga, subordinandolo all'acquisizione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute.

VISTA la nota di informazioni sullo stato di realizzazione del progetto finanziato e sul rendiconto delle spese finora sostenute presentata dalla ditta in argomento ed acquisita al protocollo generale n. 33677 del 16/01/2012.

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P.A. Ce.P.I.C.A., in qualità di Soggetti Attuatori.

VISTO il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1 del 1/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010".

CONSIDERATA la validità dei motivi posti alla base della richiesta di proroga.

RITENUTO pertanto di dover integrare il proprio decreto di concessione n. 177 del 21/04/2010 sottolineando che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, si differisce il solo termine di ultimazione delle opere, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005.

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Tecnico incaricato e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Responsabile dell'Unità di Gestione delle Domande di Pagamento (RUDP), Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al beneficiario Capezzuto Pasquale, identificato con CUAA CPZPQL66E12D769C una ulteriore proroga di sei mesi ai termini fissati per il completamento e l'ultimazione degli interventi ammessi a contributo e fino al **12/05/2012**, precisando che entro tale termine dovranno essere completati anche i relativi pagamenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPA - CePICA di Caserta, secondo le modalità previste dal medesimo decreto di concessione;
2. di confermare quant'altro disposto con il decreto di concessione n. 177 del 21/04/2010;
3. di notificare il presente provvedimento al beneficiario e di trasmetterlo per via telematica al:
 - Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – Archiviazione atti dirigenziali";
 - Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
 - Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007 - 2013;
 - Dirigente del Settore IPA;
 - Settore AGC 11 - Sett.0 - Serv. 0 - Pos.0 - Post. 21 (RUFA);
 - Referente di Misura AGC 11 - Sett.2 - Serv. 2 - Pos.0 - Post. 9.

Dr. Ruggero Bartocci